BOGOTÁ	**ACTA DE REUNIÓN LOCALIDAD DE KENNEDY**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Reunión presencial

Siendo las 10:00 a.m. del día lunes 07 de julio de 2025 , se lleva a cabo reunión presencial en las instalaciones de la Alcaldía Local de Kennedy con el fin de hacer un empalme del entre el grupo ejecutor del CPS 1075 de 2024 y el nuevo apoyo a la supervisión Abselinda Betancourt

Orden del día:

- Resumen de la ejecución del contrato
- Control Político con la JAL
- Proceso de entrega de materiales entrega dotación para escuelas culturales solitud 01 y 02.

Objetivo de la reunión:

Realizar un empalme del entre el grupo ejecutor del CPS 1075 de 2024 y el nuevo apoyo a la supervisión.

Desarrollo:

Se da inicio con la presentación de cada uno de los asistentes en reunión por parte de Alcaldía Local se encuentran en sala: Abselina Betancourt, Claudia Cuevas, Nicolas Rojas, Camilo Álvarez, José Floréz, por parte del operador logístico Angelica García, Nini Peña y Diana Ospina

Resumen de la ejecución del contrato: Ala fecha se han realizado las siguientes actividades:

- ✓ Realización de eventos de novenas navideñas
- ✓ Realización de Festival de Festivales Cumpleaños kennedy
- ✓ Presentación Pública
- ✓ Divulgación, convocatoria para el proceso de inscripciones.
- ✓ Proceso de inscripción de los diferentes festivales Rock, Hip Hop, Libertad religiosa, Salsa, Carranga, Góspel.
- ✓ Audiciones de los diferentes festivales Rock, Hip Hop, Libertad religiosa, Salsa, Carranga, Góspel.
- ✓ Selección y publicación de resultados
- ✓ Divulgación de eventos artísticos y culturales
- ✓ Trámite de documentación y permisos necesarios para la consecución de conceptos favorables de las entidades competentes para la ejecución de los diferentes eventos.
- ✓ Realización de los eventos artísticos y culturales Rock, Hip Hop, Libertad religiosa, Salsa, Carranga, Góspel.

El contrato se encuentra en el 80% de ejecución.

El 20% que se encuentra pendiente por ejecutar son las entregas de dotación cultural elementos de: Elemento 1 PAPELERIA, Elemento 2 FERRETERIA, Elemento 3 DOTACIÓN.MULTIFUNCIONAL, Elemento 4 MUSICA, Elemento 5 LUDICO TEATRAL.

Nicolás Rojas, del área de Cultura, elaboró un resumen de los requerimientos técnicos de los festivales, en el cual se evidencia que el operador cumplió con todas las exigencias establecidas, así como con los permisos solicitados según lo estipulado en el anexo técnico.

Previo al inicio de cada evento, se realizaron listas de chequeo para asegurar el cumplimiento de los requerimientos técnicos. La logística general estuvo a cargo del operador; sin embargo, desde Cultura se asignaron profesionales que acompañaron y supervisaron el desarrollo de cada festival.

Control Político con la JAL

El equipo de Cultura expresa su inconformidad frente a los retrasos en los pagos a los artistas. A la fecha, se encuentran pendientes los pagos correspondientes a los festivales de Libertad Religiosa, Carranga y Góspel. Estos compromisos deben quedar saldados a más tardar el **15 de julio de 2025**, fecha en la cual está programada una sesión de control político con la Junta Administradora Local (JAL), a la que ha sido convocado el representante legal **Carlos Alberto Pinzón Molina**.

El equipo de Cultura, en conjunto con el operador, ha venido preparando informes para esta sesión. No obstante, se hace énfasis en la necesidad de trabajar de manera articulada para dar respuesta al cuestionario enviado por la JAL, con el fin de brindar las aclaraciones requeridas por esta instancia.

Proceso de Entrega de Materiales

En relación con el proceso de entrega de materiales, se hace necesaria una revisión detallada ítem por ítem. Se han identificado diferencias entre las cantidades establecidas en la propuesta económica y las consignadas en las solicitudes, por lo cual es imprescindible realizar los ajustes correspondientes.

Adicionalmente, deben aclararse aspectos específicos como las tallas de los trajes, entre otros elementos, con el fin de garantizar que la entrega se realice conforme a lo requerido y sin inconsistencias.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Revisión de pago informe 5 mes de junio	FDLK	08-07-2025
2.	Enviar correo con las aclaraciones del listado de materiales de	Equipo ejecutor	08-07-2025


	dotación.		
3.	Reunión con representante legal CPS 1075 de 2025	Equipo ejecutor-FDLK	10-07-2025

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



BOGOTÁ	ACTA DE REUNIÓN LOCALIDAD DE KENNEDY

ASISTENCIA:



BOGOTÁ | GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-FO09
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Cód. SIGLA: 70103

Objeto de la reunión: Empalme nuevo apoyo a la supervisión
Fecha: 7 de Julio de 2025
Lugar: Alcaldía local de Kennedy
Dependencia:
Hora de inicio: 10 a.m.
Hora de finalización: 1 p.m.
Nombre del Responsable:
Modalidad: Virtual / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Nombre legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO	CARGO: ASISTENCIAL	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1018480459	Diana Gonzalez		CPM									X	kennedylogistica cultura@gmail.com	Diana Gonzalez
CC	1072994226	Angelica García		CPM									X	" "	Angelica M García P
CC	52879272	Nini Pena		CPM									X	" "	Nini Pena.
CC	1014265492	Nicolas Rojas		Cultura Alc									X	3124196666	
CC	52309447	Claudia Cuervo Garcia		Cultura			X						X	3176932380	
CC	1072352261	Camila Alvarez		DALF. Cultura									X	3107434877	
CC	80795127	JOSE FLOREZ		ALC_Cultura			X						X	3124492695	