R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO OBRAS TUNJUELITO 2025 dentro del marco del contrato CTO-675-2025, con el FDLT, que la programación V5 y flujo de caja V5, cumple los requerimientos mínimos establecidos y los ajustes solicitados, dando cumplimiento con las obligaciones contractuales establecidas con la entidad bajo el contrato de obra.

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA SAS bajo su contrato CTO-691-2025 con el FDLT, de acuerdo con sus obligaciones en la supervisión del control de los aspectos técnicos derivados del proyecto, se realizó la revisión y el aval, a la programación de obra V5 y flujo de caja V5.

En constancia de lo anterior se firma a los nueve días del mes de marzo de 2026.

ING.MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.