BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 0
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso: HOLA 198820

Objeto de la reunión:	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.4 - Contratos No. 675 - 2025 (obra) y No. 691-2025 (Interventoria)
Fecha:	6/03/2026
Hora de inicio: 10:00AM	
Hora de finalización:	
Modalidad:	___ Presencial X Virtual ___ Telefónica ___ Mixta
Lugar:	Alcaldía Local de Tunjuelito/ Teams
Dependencia:	Alcaldía Local de Tunjuelito
Nombre del Responsable: Jhon Vasquez	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52971511	Yineth Bernal		RyM	Interventoria			X						X	rympproyectos@gmail.com 3007	
CC	1018.497.703	Nicolas Chaves R.		R&M	Interventoría			X						X	Nicolasrenerchaves 643@gmail.com	
CC	52735152	Patricia Superano		Consorcio	Contratista			X						X	ambientalpasu @gmail.com	
CC	1018427838	John Vasquez		FDLT	INFRAESTRUCTURA			X						X	John.vazquez@gmail.com	
CC	1000990374	Daniela Calderón		Consorcio obras.	Contratista			X							consorcioobrasparques tunjuelo2025@gmail.com	
CC	39.549.905	Esperanza Quevedo.		Interventoría	R&M. Const.			X						X	~~consorcio~~ ryntunjuelitoparques 643@gmail.com	
CC	1031182437	Angie Lucia Camelo.		contratista consorcio	contratista			X				X			camelocangie sst@gmail.com.	
CC	1014645137	Dora Monica Ortiz Rodríguez		Contratista	Contratista										consorcio obras parquestunjuelo 2025@gm	
CC																
CC																
CC																
CC																

CONSENTIMIENTO Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, o a través de la página web www.gobiernobogota.gov.co, en el teléfono de atención 601 3358160 Manifiesta que los datos proporcionados serán utilizados para el desarrollo de procesos, actividades y trámites relacionados con las funciones misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que podrán ser compartidos únicamente con entidades públicas que actúen en el marco de sus competencias legales, cuando sea necesario para el cumplimiento de dichas funciones. Autoriza el tratamiento de sus datos personales y solicita prueba de este consentimiento. Conoce que puede solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales. Conoce que en cualquier momento, acorde a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, puede solicitar la supresión de los datos personales suministrados y el cese del tratamiento de los mismos. De igual manera, entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el envío de información misional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M06 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en Isolucion para gestionar trabajos para personas con algún grado de permanencia

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SIENDO LAS 10:00 AM DEL 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO :

1. REVISION DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR:

1.1 Ajustar presupuesto al valor del contrato con los parques priorizados (27-02-2026).Resp. Contratista: El contratista los envio el (26-02-2026), en la tarde y el viernes se solicitam unos ajustes, y se aprueban pendiente entrega en fisico para radicar en el FDLT .

1.2 Ajustar programación y flujo (27-02-2026). Resp.Contratista: el contratista lo envio el (27-02-2026), se reviso y se devuelve con observaciones el (5-03-2026) para ajustarse de acuerdo con el inicio de los parques y actividades en general. SE ENVIA EL MARTES (10-03-2026).

1.3 Consultar traslado cancha ante IDRD parque 06-001. Resp.FDLT: NO SE TRASLADA, SE QUITARAN LOS JUEGOS Y SE HACE MANTENIMIENTO.

1.4 Verificar demolición espesor asfalto en actvidades en obra : en desarrollo de la ejecucion de la intervencion de las tres canchas programadas a ser intervenidas con esta actividad se tomaran varios espesores para el promdio del espesor y se ajuastara el item a lo real. SE RELACIONARA EL ITEM PARA DEMOLICION DE ASFALTO POR M3 POR PARTE DEL CONTRATISTA

1.5 Radicar SG-SST. Resp.Contratista (27-02-2026): Compromiso cumplido y se radico el martes (3-03-2026) en el FDLT, CON RADICADO NO. 20265610018042.

OTROS TEMAS.

→ EL CONTRATISTA INFORMA QUE SE TIENE PROGRAMADO INICIAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE 06-002 CON ACTIVIDADES PRELIMINARES. EL LUNES (9-03-2026)

→ SE RADICO PMT DE 06-001 Y SE ENVIO PARA REVISION EL PMT DE PARQUE 06-024. A LA INTERVENTORIA.

SST-AM.

• EN TEMA DE DOCUMENTOS ESTA AL DIA.

SE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE EN LA OBRA DEBE TENER:

• BAÑO - CAMPAMENTO CON PUNTO DE HIDRATACION - EXTINTOR - BOTIQUIN - CAMILLA
PUNTO ECOLOGICO.
• ZONA DE ACOPIO DE COMBUSTIBLE DE LAS MAQUINAS.
• SEÑALIZAR MATERIALES.
• LA MAQUINARIA DEBE TENER BOTIQUIN - EXTINTOR Y PREOPERACIONAL.
• LAS VALLAS INFORMATIVA DEL PROYECTO Y LA DE ACOSO CALLEJERO.
ESTO SE REVISARA EN EL PROXIMO COMITE EN LOS FRENTES DE OBRA

SOCIAL.

. SE ENTREGARON LOS VOLANTES PARA ACTAS DE VECINDAD: 06-001 Y 06-030.

Y MAÑANA SE ENTREGAN PARA EL PARQUE 06-002.

- ES IMPORTANTE INFORMAR A LA COMUNIDAD DE LOS PARQUES 06-001 Y 06-002 LOS AJUSTES A LA INTERVENCION DE CADA PARQUES, ANTES DE INICIAR CUALQUIER ACTIVIDAD EN OBRA.
MAÑANA SE REALIZARA LA SOCIALIZACION A LA J.A.C Y VEEDORES DE LOS DOS PARQUES - SE ACUERDA POR EL TEMA DE VOTACIONES MEJOR EL LUNES.

- SE SUBIO AL DRIVE QUE CREO LA SUPERVISION LAS ACTAS DE REUNIONES DE INICIO CON LAS COMUNIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	REUNION EN OBRA CUMPLIMIENTO DOTACION FRENTES DE OBRA SST-AM	INTERVENTORIA	P. COMITE.
2	ENTREGA VOLANTES ACTAS DE VECINDAD PARQUE 06-002	CONTRATISTA	7-03-2026.
3	SOCIALIZACION AJUSTES PRIORITACION PARQUES 06-001 Y	CONTRATISTA.	
4	06-002		9-03-2026.
5	INICIO ACTIVIDADES DE OBRA PARQUE 06-002.	CONTRATISTA	9-03-2026.

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.