BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso: HOLA 188520

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.5 - Contratos No. 675 - 2025 (obra ) y No. 691-2025 (Interventoria) | | |
| **Fecha:** | 12/03/2026 | **Hora de inicio:** 10:00AM | **Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | Obra - presencial | **Hora de finalización:** | |
| **Dependencia:** | Alcaldía Local de Tunjuelito | **Nombre del Responsable:** Jhon Vasquez | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD | DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1018478839 | John Vasquez | — | FDLT | Infraestructura | | | X | | | | | | X | john.vazquez@gobiernobogota.gov.co | |
| CC | 1049613137 | Doris Ortiz Rodón | | Contratista | Contratista | | | X | | | | | | X | [illegible] | |
| CC | 1000990374 | Daniela Calderon | | Contratista. | Contratista. | | | X | | | | | | X | [illegible] | |
| CC | 1110521236 | Andrea Rodriguez | | " | " | | | ✓ | | | | | | | | |
| CC | 52735157 | Patricia Lopez | Pato | Contratista | Ambiental | | | | | | | | | | ambientalfase2@ | |
| CC | 1000464728 | Laura Camila Torres | | Contratista | Tecnico | | | | X | | | | | X | " | |
| CC | 52736161 | Liz Adriana Romero | Mujer | Interventoría R y M | Profesional Social | | | X | | | | | | X | | |
| CC | 1.018.497.703 | Nicolas Chaves Rosero | | Interventoría R&M | Tecnico | | | X | | | | | | X | tumpaquejo/tunjuelito@gmail.com | |
| CC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

**SIENDO LAS 10:00 AM DEL 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO :**

**1. REVISION DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR:**

**1.1 Revision en obra cumplimiento dotacion frentes de obra SST-AM.Resp. Contratista - verificacion Interventoria:** P.Comite

SE SOLICITA AL CONTRATISTA DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DESDE AREA SST-AM.

**1.2 Entrega volantes actas de vecindad parque 06-002. Resp.Contratista:** el contratista lo envio el (7-03-2026) COMPROMISO CUMPLIDO.

**1.3 Socializacion ajustes priorizacion parque 06-001 y parque 06-002 Resp.Contratista. (9-03-2026):** Se adelanto la actividad por parte del FDLT y se realizo el (6-03-2026) en la tarde con la participacion del Contratisa- Interventoria - FDLT y Comunidad (J-A.C y veedores) .

**1.4 Inicio de activiaddes en obra parque 06-002. Resp.Contratista. (9-03-2026):** compromiso cumplido , las actividades se iniciaron en la fecha acordada . COMPROMISO CUMPLIDO.

OTROS TEMAS:

→ PMT: SALIO APROBADO EL PMT DEL PARQUE 06-030, CON EL COI NO. 11 DE (12-03-2026).
EL PMT 06-001 NO SALIO APROBADO - SOCIALIZAR CON EL CAI EL TEMA DEL PMT.

→ SOCIAL:
→ CONTINUA ELABORACION DE ACTAS DE VECINDAD PARQUE 06-002
→ PENDIENTE INSTALACION VALLA ACOSO CALLEJERO EL (17-03-2026).
→ LO HAY PQR
→ SE DIO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION.

AMBIENTAL:
- LA PROXIMA SEMANA SE DISPONE EL GRANO DE CAUCHO.
- EL MIERCOLES SE DA RESPUESTA AL OFICIO DE REQUERIMIENTO SST-AMBIENTAL (16-03-2026)
- LA INSTALACION DEL PMT DEL PARQUE 06-030, SE INSTALA ENTRE EL SABADO Y LUNES.

SST.
- SOLO ESTAN DOS TRABAJADORES CON EL RETIRO DEL CAUCHO.

TEMA CUENTAS:

SE ACUERDA QUE SE REALIZARA EL PRIMER CORTE DEL MES DEL 10 A 31 DE MARZO.
Y LUEGO SE VAN MES COMPLETO.
POR PARTE DEL CONTRATISTA SE DEBE ENVIAR A REVISAR A LA INTERVENTORIA EL (25-03-26)

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | RESPUESTA REQUERIMIENTOS SST - AMBIENTAL | CONTRATISTA | 18-03-2026 |
| 2 | INSTALACION PHT PARQUE 06-030 | CONTRATISTA | 16-03-2026 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión