BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPO-1029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.7 - Contratos No. 675 - 2025 (obra) y No. 691-2025 (Interventoria)
Fecha:	26/03/2026
Hora de inicio:	10:00AM
Lugar:	En obra
Hora de finalización:	
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Dependencia:	Alcaldia Local de Tunjuelito
Nombre del Responsable:	Jhon Vasquez

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1000990374	Daniela Colberán		Contratista	Consorcio obras parques tunjelo			X							consorcioobrasparques tunjelo@gmail.com.	
CC	1018427838	John Vasquez		FDLT	Infraestructura			X						X	John.vasquez@gobiernobogota.gov.co	
CC	52736161	López Román C.		Interventoria.	R y M.			X						X		
CC	1094643137	Doris María Ortiz Bovón		Contratista	Consorcio obras Parques Tunjelo			X								
CC	1018497703	Nicolas Chavez Rosero		Interventoría	R y M			X						X	Rympargestunjuelito gail@gmail.com	
CC	39.549.955	Esperanza Acevedo		Interventoria	R y M.			X						X	rympargestunjuelito 691@gmail.com.	
CC																
CC																
CC																
CC																
CC																
CC																

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SIENDO LAS 11:00 AM DEL 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO :

1. REVISION DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR (17-03-2026)

1.1 Respuesta oficio tema ambiental - SST. Resp. Contratista (18-03-2026): compromiso cumplido, el contratista dio respuesta con el oficio No.OBR-PAR-025

1.2 Entrega juego que se desmontara del parque 06-002 a la comunidad con acta.Resp.contratista (P.comite): de acuerdo a lo informado por parte del contratista la J.A.C, manifesto que ellos no estan interesados ni habian solicitado ese juego, que ellos no tiene donde instalarlo y asi en mal estado no sirve, por lo cual el juego se le hara el retiro y disposicion adecuada por parte del contratista.

1.3 Informe RCD febrero Resp. Contratista (19-03-2026): el contratista envio el informe el (18-03-2026) compromiso cumplido.

1.4 Enviar informes version cero informes (Tecnico-Calidad-Gerencia-SST- Social y ambiental).Resp. Contratista (26-03-2026):

SST: SE ENVIO AYER.

TECNICO: SE ACUERDA INCLUIR CAPITULO DE CONTROL DE CALIDAD, DENTRO DEL INFORME TECNICO.

OTROS TEMAS.

1. SE INFORMA QUE MAÑANA SE TIENE PROGRAMADO EL ASFALTO, PARA LA CANCHA DEL PARQUE 06-002.

2. MAÑANA SABEMOS SI SALEN APROBADOS LOS PMT DE LOS PARQUES 06-001 Y 06-024

3. CON EL TEMA DEL CARCAMO PARA LA CANCHA 06-030, POR PARTE DE LA SUPERVISION SE AUTORIZA A INSTALAR, LA INTERVENTORIA SOLICITA ENVIAR LA JUSTIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DEL CARCAMO Y NO EL AUDIO CUNETA EN LA CANCHA.

4. SE INFORMA POR PARTE DEL ARQ. JHON VASQUEZ, QUE DE AHORA EN ADELANTE TODO SE RADICARA POR CDI, PREVIA APROBACION POR PARTE DE SUPERVISION.

SOCIAL.

- SE ACTUALIZO PUNTOS SATELITES.
- VALLAS INFORMATIVAS.
- PQR: NO HAY AL MOMENTO.
- REUNION DE INICIO PARQUE 06-024, SE PROGRAMA PARA EL MARTES (7-04-2026) PENDIENTE CONFIRMAR HORARIO

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	PROGRAMAR REUNION DE INICIO PARQUE 06-024 - VOLANTE INFORMATIVO	CONTRATISTA	26-03-2026
2	INFORMAR PMT APROBADOS	CONTRATISTA	27-03-2026
3	JUSTIFICACION TECNICA CARCAMO PARQUE 06-030.	CONTRATISTA	27-03-2026
4			
5			

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión