Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 3

DÍA:06	MES: MAYO	AÑO: 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CD-PS-20260097	De	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.
Objeto del contrato: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE FORMULACION, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL BENEFICIO COMUNITARIO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIDA DEL RESGUARDO DE ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA.			

Nombre o razón social del Supervisor:	NIT/CC	CARGO
KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	1.053.851.950	Secretario de Planeación
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAIRA ALEJANDRA HERNANDEZ DIAZ	**NIT/CC:** 1.130.610.901	

Valor del contrato:	**$64.714.000**
Plazo:	11 meses
Fecha de Iniciación:	2/02/2026
Fecha de Terminación:	18/12/2026

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Supía Caldas y MAIRA ALEJANDRA HERNANDEZ DIAZ identificado con C.C Nº 1.130.610.901, se celebró el Contrato por la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($64.714.000),** y un plazo desde la suscripción del acta de inicio hasta el 18 de diciembre del 2026.

- Que, al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN Nro.03** del Contrato **CD-PS-20260097,** de 02 de febrero de 2026**,** se recibieron las actividades contenidas en el objeto contractual, según informe presentado por el contratista, las cuales una vez verificadas se reciben a satisfacción por el municipio de Supía a través del supervisor del contrato.

Scanned with CamScanner

- Que, acorde con el informe presentado en el desarrollo del contrato se ha dado una ejecución financiera del mismo, tal como se detalla más adelante.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	
ACTIVIDAD	AVANCES
1. Realizar acciones de asistencia técnica y/o asesoría a las autoridades tradicionales en la formulación, evaluación y gestión de proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida al interior del Resguardo De Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta.	Durante el mes de Abril desarrolle acciones permanentes de acompañamiento técnico a cabildantes y consejeros en la sede administrativa del Resguardo y demás espacios de uso comunitario, orientadas a la identificación de necesidades comunitarias, la estructuración de propuestas y la definición de alternativas de proyecto articuladas con el Plan de Vida del Resguardo Colonial Cañamomo Lomaprieta. Este proceso permitió fortalecer las capacidades locales para la formulación y priorización de iniciativas estratégicas. El día miércoles 01 de abril 2026: Realice asistencia técnica a la autoridad de la comunidad del Brasil con el fin de trabajar una propuesta para el mejoramiento del centro cultural de la comunidad ya que requiere una ampliación y un cambio en la cubierta. El día miércoles 15 de abril 2026: Realice asistencia técnica a la autoridad y a la coordinadora del comité de apoyo de la comunidad de Alto Sevilla con el fin de trabajar una propuesta para el mejoramiento de la cancha de futbol de la comunidad. En términos generales, las acciones desarrolladas durante el periodo contribuyeron de manera significativa al fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión del Resguardo, facilitando avances en la consolidación de un Banco de Proyectos alineado con las necesidades y prioridades de la comunidad. La articulación entre las autoridades tradicionales, las entidades institucionales y la población en general permitió

Scanned with CamScanner

	potenciar la capacidad del Resguardo para identificar oportunidades de inversión, gestionar recursos y orientar iniciativas estratégicas enfocadas en el bienestar colectivo. Estos avances establecen bases sólidas para continuar con la formulación, implementación y seguimiento de proyectos que impulsen el desarrollo integral y mejoren la calidad de vida en el territorio. Nota: Se Anexan cumplidos y registro fotográfico.
2. Realizar acciones de asistencia técnica y/o asesoría mensual a coordinadores de áreas y programas para la correcta formulación y presentación de los proyectos de inversión social y comunitaria enmarcados en el plan de vida en armonía y respeto a los usos y costumbres del resguardo de origen colonial Cañamomo Lomaprieta.	Durante el mes de abril desarrolle acciones de acompañamiento técnico dirigido a los coordinadores de los programas con el propósito de fortalecer sus capacidades en la formulación, estructuración y presentación de iniciativas de inversión social alineadas a las prioridades territoriales. Los días 08, 09 y 10 de abril del 2026: Realice asistencia técnica al programa de soberanía con el equipo técnico del ministerio de agricultura revisando los pendientes del proyecto de construcción de la planta de transformación de alimentos. El día 17 de abril del 2026 Realice compilación y solicitudes de informacion para la formulación del proyecto de la construcción de la planta de transformación de alimentos que se está formulando con el ministerio de agricultura. El día 20 de abril del 2026. Realice seguimiento con la coordinadora del programa de soberanía alimentaria y el personal técnico del ministerio de agricultura de forma virtual revisando los compromisos que quedaron de la visita realizada en campo. El día 23 de abril del 2026. Realice acompañamiento al componente de guardia indígena para la estructuración de varias propuestas entre ellas campamentos, recorridos, capacitación en las instituciones educativas. El dia 24 de abril del 2026. Realice seguimiento con la coordinadora del programa de soberanía alimentaria y el personal técnico del ministerio de agricultura de forma virtual revisando los compromisos que quedaron de la visita realizada en campo.

Scanned with CamScanner

	El día 28, 29 y 30 de abril del 2026. Realice acompañamiento al componente de guardia indígena para la estructuración de varias propuestas entre ellas capacitación en las instituciones educativas donde se realizó cronograma de actividades , presupuesto y demás actividades a realizar. En conjunto, las actividades desarrolladas durante el mes permitieron fortalecer la capacidad de los programas para estructurar propuestas sólidas, pertinentes y coherentes con el Plan de Vida del Resguardo. Nota: Se anexa cumplidos y registro fotográfico.
3. Realizar acciones de fortalecimiento en la gestión de procesos de planificación mediante la implementación, actualización y alimentación del banco de proyectos de inversión de la comunidad indígena del resguardo de origen colonial Cañamomo Lomaprieta.	Durante el periodo reportado se avanzó de manera importante en el fortalecimiento y la actualización del Banco de Proyectos del Resguardo de Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta. Así mismo, se revisaron los proyectos existentes para determinar su pertinencia, estado de avance y posibilidades de gestión ante diferentes entidades financiadoras. El día 14 de abril se realizó comité técnico de formulación del proyecto de planta de transformación de alimentos en alianza con el ministerio de agricultura y el programa de soberanía alimentaria de manera virtual. Los días 16 de abril realice la gestión de todos los documentos necesarios para poner en marcha la ejecución del proyecto aprobado por el ministerio de cultura denominado FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ARTE ENDÓGENO: DANZAS Y CHIRIMÍA EN EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA. El día 22 de abril Se apoyo la formulación de la propuesta que se tiene de proyecto para la

Scanned with CamScanner

	administración de la salud propia del resguardo donde se vienen tejiendo las diferentes líneas que lleva este modelo. Nota: Se anexa pantallazos de las acciones realizadas y fotografías de los diferentes espacios.
4. Realizar seguimiento a los proyectos viabilizados y en ejecución teniendo en cuenta la programación de la inversión y la planeación realizada por las áreas y programas de la estructura organizativa del resguardo indígena de origen colonial Cañamomo Lomaprieta.	Durante el presente periodo se realizó un acompañamiento permanente a los proyectos actualmente viabilizados y en fase de ejecución, con el fin de garantizar su adecuado desarrollo, el cumplimiento de la programación establecida y la articulación con los lineamientos de las áreas y programas del Resguardo. El día 11 de abril del 2026: Realice seguimiento al proyecto que se está realizando con la entidad ARN para la creación del plan de armonización que está en ejecución desde la vigencia 2025 y faltaba una última actividad que era la construcción de un tambo en el recinto del pensamiento la mandrágora para su liquidación. El día 13 de abril del 2026 Realice seguimiento al proyecto que se está realizando con la entidad ARN para el fortalecimiento del proceso de liderazgo del territorio Cañamomo Lomaprieta en el recinto del pensamiento la mandrágora. El día 15 de abril del 2026 Realice seguimiento al proyecto que se está realizando con ACICAL para el fortalecimiento del modelo de salud propia en el resguardo y transición al SISPI, en el recinto del pensamiento la mandrágora. El día 27 de abril del 2026 Realice seguimiento al proyecto que se está realizando con la entidad ARN para el fortalecimiento del proceso de liderazgo del territorio Cañamomo Lomaprieta en el recinto del pensamiento la mandrágora.

Scanned with CamScanner

Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 3

	En conjunto, el seguimiento realizado durante el periodo permitió verificar el avance técnico y administrativo de los proyectos, garantizando la correcta ejecución de las actividades programadas y la adecuada utilización de los recursos. Estas acciones fortalecen la transparencia, la eficiencia y la articulación interinstitucional, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo comunitario definidos por el Resguardo. Nota: Se anexa fotografías de los diferentes espacios.
5. Brindar orientación a la población en la sede comunitaria del resguardo mediante tres (03) jornadas mensuales para la recepción de solicitudes comunitarias, colectivas e individuales para posterior diagnóstico, evaluación y priorización de la inversión.	Durante el mes se desarrollaron tres jornadas de atención comunitaria en la sede del cabildo, programadas entre semana y fin de semana con el fin de facilitar la participación de los comuneros. En estos espacios se recibieron solicitudes y se identificaron diversas necesidades individuales y colectivas, orientadas a la formulación de propuestas de proyectos que aporten al bienestar y fortalecimiento comunitario. Es importante señalar que, aunque la sede comunitaria permanece abierta de manera continua para la atención, la participación de usuarios varía según la jornada. Durante este mes se contó con la asistencia de cinco comuneros, quienes manifestaron interés en presentar ideas y posibles iniciativas de proyecto. Las jornadas realizadas fueron: Sábado 11 de abril del 2026 Miércoles 22 de abril del 2026 Miércoles 29 de abril 2026

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato de 02 de febrero de 2026 Nº CD-PS-20260097, por parte del MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS, quién de acuerdo a la forma de pago pactada se realizará un pago correspondiente al **INFORME 03 (tres)** de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del contrato, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro. En todo caso, el pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

Scanned with CamScanner

Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 3

Se constató la certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades realizadas.

Resumen General del Estado del Contrato.

El presente documento corresponde a la aprobación del **INFORME 03 (dos)** de supervisión realizado al contrato "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE FORMULACION,GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL BENEFICIO COMUNITARIO EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIDA DEL RESGUARDO DE ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA ." con el objeto antes enunciado, por lo que del análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar, se concluye que ha venido ejecutando a satisfacción las obligaciones emanadas del contrato y por lo tanto se procede a autorizar el pago parcial aquí contenido.

El Contratista aportó planilla No 36768546 con fecha de pago: 16 de abril de 2026, por un valor de $683.100 que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1502-2012.

Análisis financiero:

VALOR CONTRATADO	**$64.714.000**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**$11.766.180**
PAGOS PARCIALES REALIZADOS EN ACTAS ANTERIORES	**$11.766.180**
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**$0**
VALOR AUTORIZADO DE PAGO SEGÚN LA PRESENTE ACTA	**$5.883.090**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO	**$47.064.730**

Scanned with CamScanner

Alcaldía de Supía	INFORME DE SUPERVISIÓN	**ACTA DE SUPERVISIÓN Nro 3**

El análisis se realizó a partir del contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº. **CD-PS-20260097**, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido, valores causados, ejecutados, pagados y pendientes por Pagar al Contratista. En virtud de lo expuesto se autoriza el pago **POR CONCEPTO de esta acta de SUPERVISIÓN 03 (tres)** del contrato **CD-PS-20260097** la suma de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS M/CTE** ($5.883.090).

Para constancia, se firma la presente acta el 6 del mes de mayo del 2026

Firma:
Nombre: **Kevin Andrés Castro Salazar**
C.C 1.053.851.950 SUPERVISOR

Scanned with CamScanner