MATRIZ 1 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgos	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto De tratamiento: Probabilidad	Impacto De tratamiento: Impacto	Impacto De tratamiento: Valoración	Impacto De tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes.	Posibilidad de declarar desierto alg de cotización porque las propue cumplen con las condicion para ser habilitadas e impid	1	2	3	Bajo	Gobernación	Replantear el alcance de la solic contratación	1	2	3	Bajo	SI	Secretaria de Gestión Admin	Desde la planeación del Proc Contratación	Hasta la fase de selección	Atendiendo las necesidades de co	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Variaciones en el ma regulatorio que pued oportunidades o ries ejecución del pr incluyendo aspecto legales y tribu	Retrasos en la ejecución del contr a cambios normativos	2	1	3	Bajo	Contratista y Gobernación	Revisión del contrato con el fin d modificaciones pertinentes para poder desarrollar el cor	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes req para hacer posible la	Adecuación de la normativa al con	Cuando se materialice el riesgo

No	3	4	5
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Planeación
Tipo de riesgos	Operacionales	Financieros	Financieros
Descripción	Falta de cumplimien del contratante obligaciones pacta contrato.	Incumplimiento en lo pago al contratista e en el acuerdo co	Error de cálculo en momento de presen o en la subasta
Consecuencia de la ocurrencia	Retrasos en la ejecución de las activi contratadas, afectando directamente la ca respuesta a las necesidades de la er contratante.	Afecta negativamente la situació del contratista, lo que podría co el cumplimiento del contrato.	Desequilibrio económico del contrato
Probabilidad	2	2	3
Impacto	3	2	2
Valoración del riesgo	5	4	6
Categoría	Medio	Bajo	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista y Gobernación	Contratista
Tratamiento	Supervisión rigurosa del cumplimiento de respaldada por una garantía de cump (póliza) y la inclusión de cláusulas penal como medidas sancionatorias	Se implementarán mecanism agilizar y transparentar los pro pago, brindando al contratista i clara y concisa sobre los requisitos y pla	Aplicar las medidas administrativas cuando se de propuesta artificialmente baja. Realizar un estu económico de calidad.
Impacto De tratami			
Probabilidad	2	1	2
Impacto	2	1	1
Valoración	4	2	3
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato	Si	Si	Si
Persona responsable tratamiento	Supervisor	Supervisor y contratista	Supervisor
Fecha estimada inicio tratamiento	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la presentación de las propuestas
Fecha estimada en que se completa el tratamie	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contra	Hasta la suscripción del contrato
Monitoreo y revisió			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	El supervisor garantizará que el co ejecute el contrato de acuerdo con los condiciones establecidos	A través de la supervisión del c proporcionará al contratista inf clara y oportuna sobre los cana y plazos de pago, as como los requisitos	Comparar las propuestas económicas presenta precios de mercado y con los presupuestos e Verificación de la capacidad financiera del c Evaluar si el oferente tiene la capacidad económica y técnica para cum
Periodicidad	Mensual	Mensual	Etapa de planeación

No	6	7
Clase	General	General
Fuente	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo de riesgos	Operacional	Operacional
Descripción	Negligencia, impru temeridad en los	Daños a Terceros
Consecuencia de la ocurrencia	Retardo en la etapa contractual y su ejec	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Jud
Probabilidad	Raro	Posible
Impacto	Menor	Menor
Valoración del riesgo	Bajo	Medio
Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?	Secretaria de Gestión Administrativa	Contratista
Tratamiento	Seguimiento en el cumplimiento de las y procesos	Supervisando las normas de prevención de ries laborales
Impacto De tratami		
Probabilidad	Raro	Improbable
Impacto	Insignificante	Insignificante
Valoración	Bajo	Bajo
Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja
¿Afecta la ejecución del contrato	No	No
Persona responsable tratamiento	Secretaria de Gestión Administrativa	Secretaria de Gestión Administrativa
Fecha estimada inicio tratamiento	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamie	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisió		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisión de la labor	Inspección, revision y Supervisión
Periodicidad	Diaria	Diaria

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en prestado	Mala prestación del servicio	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Supervisión permanente de la satis la prestación del servicio	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Adminis	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Inspección, 3evision y Supervisión	Diaria
9	General	Interno	Ejecución	Regulatorias	Incremento en los i y/o peajes que afec las actividad	Desequilibrio Económico	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Información y actualización en el proc cambios en las normas	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Actualizaxión constante de los impue lugar.	Una Vez
10	General	Externo	Contratación	Financiero	Obtención tardía de otras garant	Ejecución Tardía e Incumpl Contrato	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Si	Secretaria de Gestión Admin	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión de la labor	Diaria

Para constancia se firma en Planeta Rica, a los treinta (30) días del mes de Abril de 2026.

RAFAEL EMIRO RUIZ PACHECHO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MUNICIPIO DE PLANETA RICA