Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-037366 Id: 676014
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 16-12-2025 16:38:37
Folios: 2

MEMORANDO

Bogotá D.C.,

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA - Supervisor del Convenio
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Asunto: Remisión de solicitud ultimo desembolso del Convenio No. 1586-21 suscrito con el municipio de Arroyohondo - Bolívar

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir la documentación correspondiente a la solicitud del último desembolso del convenio del asunto, que tiene por objeto: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR."*

Se anexan los siguientes documentos:

1. Informe para Pago (Anexo 6)
2. Constancia de cumplimiento de obligaciones en el marco del convenio interadministrativo (Anexo 8)
3. Cuenta de cobro
4. Constancia de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
5. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra
6. Informe de interventoría con registro fotográfico del avance
7. Acta final de obra avalada por el interventor
8. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP
9. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-037366 Id: 676014
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 16-12-2025 16:38:37
Folios: 2

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del Convenio No. 1586-2021

Elaboró: Laura Lizeth Vanegas – Apoyo Técnico SPS
Revisó: Nicolás González – Apoyo Financiero SIN

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	6
	FORMATO	INFORME PARA PAGO ANEXO 6	PÁGINA	1 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONVENIO 1586 de 2021 FECHA. Día 21 Mes 09 Año 2021

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR Representado por ZULEIVIS DEL CARMEN CORONEL CANTILLO

DIRECCIÓN: Calle 6 No. 6-32	TELÉFONO: +57 314 2637013
CÉDULA Y/O NIT: NIT: 806.004.900 C.C. R/L: 32.907.786	CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia@arroyohondo-bolivar.gov.co

NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA

DEPENDENCIA: Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 2427400 ext. 2800

FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL
DÍA: 08 MES: 10 AÑO: 2021	DÍA: 31 MES: 05 AÑO: 2022
Valor total del convenio $1.437.500.000	Valor desembolso del convenio $250.000.000

VALOR IVA (Cuando aplique)	**VALOR FACTURAS** (Cuando aplique)	**VALOR DESPLAZAMIENTOS** (Cuando aplique)	**VALOR ADICIÓN** (Cuando aplique)	**PRÓRROGA** (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	**SUSPENSIÓN**	**CESIÓN**	**TERMINACIÓN ANTICIPADA**
N/A	N/A	N/A	Primera Adición, Valor total: $202.500.000 Valor adición Ministerio: $187.500.000 Valor adición municipio: $15.000.000	Sexta prórroga Nuevo plazo: Hasta el 31 de marzo de 2025	AMPLIACIÓN No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 3 Suscripción: 11 de julio de 2025 Fecha de reanudación: 10 de octubre de 2025 Nuevo plazo de ejecución: 28 de octubre de 2025	N/A	N/A

ASPECTOS ECONÓMICOS

Número de pago	Periodo de pago	Valor a cobrar en el periodo	Pensionado
5	Último desembolso	$250.000.000	Sí___ No X

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) 4125	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-001 MIJ FONSECON

Entidad bancaria	No. de cuenta bancaria	Tipo de cuenta
BANCO DE BOGOTÁ	204007025	Ahorros X Corriente_

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor ($)	Periodo		No. de planilla
			Mes	Año	
EPS	-	-	-	-	Aporta certificación de pago seguridad social y parafiscales
FONDO PENSIÓN	-	-			
ARL	-	-			

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)
(Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor,incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecidaen el contrato.	2
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	2
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, enrelación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	2
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificacionestécnicas o calidad requeridas.	2
5	SG-SST	Acató los lineamientos e instrucciones en matrería de Seguridad y Salud en el Trabajo, dispuestos por la Entidad.	2

Informes Publicados en SECOP II

Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP II, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.

NOTA: Para el pago final se anexa el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP II.
Los informes se encuentran radicados en contractual y pólizas y aprobación de las mismas en la carpeta compartida

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

El suscrito supervisor del convenio, certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y por lo tanto SOLICITA realizar el último desembolso según lo establecido en CLAUSULA SEXTA, del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1586-2021 con sustento en la visita realizada el día 13 de noviembre de 2025, en la cual se constata la finalización de la obra física.

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (x) NO CUMPLE () con el objeto del contrato ydemás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100%

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de $1.187.500.000 conforme a la cláusula SEXTA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $250.000.000
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $0,00
4. El valor de la cesión es de $0,00
5. El Ministerio debe liberar la suma de $0,00

FIRMA RESPONSABLE:

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del Convenio No. 1586-2021

Elaboró: Laura Lizeth Vanegas – Apoyo de supervisión SPS
Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SPS

CONVENIO No.	1586 de 2021	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE ARROYOHONDO - BOLIVAR	
REPRESENTANTE LEGAL	ZULEIVIS DEL CARMEN CORONEL CANTILLO	
C.C.	32.907.786	
PERIODO DE EJECUCIÓN	Último Desembolso	
VALOR TOTAL DE APORTES	$1.437.500.000	
VALOR DEL DESEMBOLSO PARA ESTE PERIODO	$250.000.000	
CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	SI	NO
	X	
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	100%	
OBSERVACIONES: De acuerdo con los documentos necesarios para su legalización, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado, el suscrito supervisor del Convenio certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y por lo tanto SOLICITA realizar el pago del último Desembolso según lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA del Convenio No. 1586 de 2021		

Fecha de expedición de la constancia: 16 de diciembre de 2025.

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del Convenio No. 1586 de 2021

Elaboró: Laura Lizeth Vanegas – Apoyo de supervisión SPS
Reviso: Nicolás González – Apoyo Financiero SPS