Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●		Pago 1	02/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4,55	02/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4,55	Confirmado	Ver
●		Pago 2	03/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	13,64	03/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	13,64	Confirmado	Ver
●	☐	Pago 3	04/01/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	22,73	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	Pago 4	05/01/2026 16:00 *(UTC -5 horas)*	31,82	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	Pago 5	06/01/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	40,91	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	Pago 6	07/01/2026 16:00 *(UTC -5 horas)*	50,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	Pago 7	08/01/2026 15:00 *(UTC -5 horas)*	59,09	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	Pago 8	09/01/2026 16:00 *(UTC -5 horas)*	68,18	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	Pago 9	10/01/2026 16:00 *(UTC -5 horas)*	77,27	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	Pago 10	11/01/2026 16:00 *(UTC -5 horas)*	86,36	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	Pago 11	12/01/2026 16:00 *(UTC -5 horas)*	95,45	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	Pago 12	01/01/2027 16:00 *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Informe 1	02/03/2026 20:31 *(UTC -5 horas)*	02/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	6.681.000 pesos colombianos	6.681.000 pesos colombianos	6.681.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	Informe 2	03/02/2026 3:03 a.m. *(UTC -5 horas)*	03/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	13.722.000 pesos	13.722.000 pesos	13.722.000 pesos	Aprobado	Detalle Marcar como pagados