Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	3/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,03	2/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,03	Confirmado	Ver
	☐	Pago 2	2/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,12	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 3	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	21,21	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 4	4/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	30,30	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 5	1/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	39,39	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 6	1/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	48,48	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	3/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	57,58	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 8	1/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	66,67	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 9	1/10/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	75,76	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 10	2/11/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	84,85	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 11	1/12/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	93,94	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 12	4/01/2027 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	11/02/2026 1:38 PM *(UTC -5 horas)*	11/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.973.000 COP	2.973.000 COP	2.973.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 002	002	4/03/2026 7:41 AM *(UTC -5 horas)*	-	8.919.000 COP	8.919.000 COP	8.919.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle