Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	3/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4,55	2/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4,55	Confirmado	Ver
	☐	Pago 2	2/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	13,64	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 3	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	22,73	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 4	4/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	31,82	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 5	1/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	40,91	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 6	1/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	50,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	3/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	59,09	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 8	1/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	68,18	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 9	1/10/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	77,27	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 10	2/11/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	86,36	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 11	1/12/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	95,45	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 12	4/01/2027 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	CUENTA 1	10/02/2026 8:06 AM *(UTC -5 horas)*	10/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.459.500 COP	4.459.500 COP	4.459.500 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	CUENTA 2	4/03/2026 10:59 AM *(UTC -5 horas)*	-	8.919.000 COP	8.919.000 COP	8.919.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle