Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	3/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,64	2/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,60	Confirmado	Ver
	☐	Pago 2	2/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,73	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 3	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	21,82	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 4	1/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	30,91	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 5	1/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	40,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 6	1/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	49,09	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	3/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	58,18	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 8	1/09/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	67,27	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 9	1/10/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	73,36	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 10	2/11/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	85,45	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 11	2/12/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	94,55	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 12	4/01/2027 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	20262200005424	9/02/2026 8:24 AM *(UTC -5 horas)*	9/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.528.800 COP	4.528.800 COP	4.528.800 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 002	002	6/03/2026 4:29 AM *(UTC -5 horas)*	-	11.322.000 COP	11.322.000 COP	11.322.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle