OTROSÍ No. 001

CONTRATO DE SUMINISTRO
Nro. 900.01.01.191 de 2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

NIT: 890.981.732-0

CONTRATISTA: SUROESTE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.S

NIT. 901.813.070-3

OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR LA OLA INVERNAL ATIPICA QUE AFECTO EL PAÍS EN LOS ULTIMOS DÍAS, EN ESPECIAL AL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300017

OBJETO DEL OTROSI: ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 900.01.01-191 DE 2026.

VALOR INICIAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L ($45.394.832,oo)

VALOR ADICION: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENA U DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($22.696.172,80,oo)

VALOR TOTAL: SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($68.091.004,80,oo).

PLAZO INICIAL: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

PLAZO ADICIÓN: QUINCE (15) DIAS

PLAZO FINAL: DOS (02) MESES

FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE TERMINACION 001: 21 DE MAYO DE 2026

FECHA DE TERMINACION 002 DESPUES DEL OTROSI 001: 05 DE JUNIO DE 2026

En el Municipio de Amagá, Departamento de Antioquia, República de Colombia, entre los suscritos a saber, el Secretaria de Planeación y Obras Públicas **GLORIA MARCELA ECHEVERRY AGUDELO**, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.045.047.137, según nombramiento Resolución 400-01-002-6238 del 30 de diciembre de 2025 y diligencia de posesión 001 del 01 de enero de 2026 y facultada

para contratar mediante Decreto 0072 del 23 de mayo de 2024 y demás disposiciones legales a la celebración del mismo y a las que se expidan durante su vigencia; y quien en adelante y para los efector jurídicos del presente contrato se denominara **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra **EDWIN ALFREDO ZAPATA MONTOYA** identificado con cedula de ciudadanía No**.** 98.602.356 de Amagá, Representante Legal de **SUROESTE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAS con NIT**.: 901.813.070-3, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente **OTROSI No. 001** al Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026 previa las siguientes consideraciones: **1)** El Municipio de Amagá suscribió Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026, cuyo objeto es: **CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR LA OLA INVERNAL ATIPICA QUE AFECTO EL PAÍS EN LOS ULTIMOS DÍAS, EN ESPECIAL AL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA. CODIGO BPIM 2024050300017. 2)** Que el plazo inicial del Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026 es hasta el 21 de mayo de 2026. **3)** Que, según justificación realizada por el supervisor del contrato la secretaria de planeación, se solicita la adición y prorroga al mismo con el fin de garantizar la continuidad del contrato a ejecutar por lo que se hace necesario realizar adición y la prórroga. **4**) El Municipio de Amagá debe garantizar la continuidad y adecuada ejecución del Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026, con arreglo en los principios rectores de la contratación pública; sin más consideraciones las partes hemos convenido celebrar el presente OTROSÍ Nº 001 al Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026, el cual se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL OTROSÍ. El presente otrosí tiene por objeto adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026.

SEGUNDA: ADICIÓN. El valor del Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026, Se adiciona en la suma de **VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENA U DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($22.696.172,80,oo);** quedando el valor del contrato así: **VALOR El contrato tendrá un valor total de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($68.091.004,80,oo)**

LISTADO DE MATERIALES ADICIÓN 001						
Material	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Iva (19%)**	**Valor Total**	**Valor Total**
Teja de propileno (roja 2,13)	und	12	$ 31.512,6	$ 5.987,39	$ 37.500,00	$ 450.000,00
Teja de propileno (roja 2,40)	und	12	$ 34.621,8	$ 6.578,15	$ 41.200,00	$ 494.400,00
Amarras	und	62	$ 672,3	$ 127,73	$ 800,00	$ 49.600,00
Caballete propileno	und	8	$ 60.336,1	$ 11.463,87	$ 71.800,00	$ 574.400,00
Tubo sanitario 4"	und	3	$ 113.445,4	$ 21.554,62	$ 135.000,00	$ 405.000,00
Tubo Novafort 6"	und	3	$ 147.058,8	$ 27.941,18	$ 175.000,00	$ 525.000,00
Tubo Novafort 8"	und	2	$ 231.092,4	$ 43.907,56	$ 275.000,00	$ 550.000,00
Rollo de plástico abre a 6 * 80 metros	und	1	$ 274.453,8	$ 52.146,22	$ 326.600,00	$ 326.600,00

Arena	m3	7	$ 112.000,0	$ 21.280,00	$ 391.560,00	$ 2.740.920,00
Cemento	sacos	15	$ 45.720,0	$ 8.686,80	$ 456.520,00	$ 6.847.800,00
Varilla 3/8"	Und	14	$ 15.800,0	$ 3.002,00	$ 521.480,00	$ 7.300.720,00
Total costo directo						$ 20.264.440,00
Estampillas suministros	**12%**					$ 2.431.732,80
Valor Total de suministros						**$ 22.696.172,80**

TERCERA: APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente **OTROSÍ** está sujeto a la disponibilidad presupuestal el cual se anexa y forma parte integral del presente contrato y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales que para el efecto están contempladas en el certificado de disponibilidad presupuestal No **0476 del 08 de mayo de 2026, Rubro: 2.3.2.02.02.009.**

CUARTA: PRORROGA: El plazo del Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026, se prorroga en **QUINCE (15) DIAS**, quedando la cláusula del contrato así:, **PLAZO.** El plazo del presente contrato será **DOS (02) MESES, con fecha de terminación No. 002 el 05 de junio de 2026.**


QUINTA: El contratista deberá ampliar la vigencia y amparos de la Póliza de cumplimiento No. **496 47 994000024201** expedidas por **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** con **Nit 860.524.654-6 a favor del MUNICIPIO DE AMAGÁ** del Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026 según lo definido en este documento.

SEXTA: El presente OTROSI forma parte integral del Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026.

SEPTIMA: Las demás cláusulas contempladas en el Contrato de Suministro No. 900.01.01-191 de 2026 permanecerán iguales.

Para constancia se firma el presente Otrosí, por las partes interesadas, en el Municipio de Amagá, Antioquia, a los once (11) días del mes de mayo 2026.

ESTE DOCUMENTO SE ENTENDERÁ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR LAS PARTES UNA VEZ SE APRUEBE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II LA FASE CORRESPONDIENTE.

Proyectó y Revisó	**NOMBRE**	**FIRMA**	**FECHA**
	Gloria Marcela Echeverry Agudelo Secretaria de Planeación y Obras Públicas		Mayo 2026
Aprobó	Gabriel Jaime Uribe Botero Jefe Oficina Asesora Jurídica		Mayo 2026
Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto bajo el principio de responsabilidad se presenta para firma.			