

Tema: Presentación del plan de trabajo contrato 1353-2025
Dependencia responsable: Equipo de trabajo Sueje y Participación Ciudadana SDHT
Fecha: 20 de febrero del 2023
Hora inicio: 10:00 am
Hora fin: 11:00 am
Lugar: Teams
Organizador: SDHT

CONTENIDO DEL ACTA:


La reunión tuvo por objetivo revisar y coordinar el plan de trabajo, roles y entregables del proyecto entre el equipo de SUEJE y la Secretaría Distrital de Hábitat. Se iniciaron presentaciones de los integrantes y sus responsabilidades (Luisa Jiménez en componente ambiental, Jesús Martín en Plan de Manejo Ambiental, Juan Carlos en diseño y referentes en participación, seguimiento financiero e innovación social) y Susana expuso el marco del proyecto; Luisa María Bernal confirmó que hay aproximadamente seis territorios definidos y que restan confirmar los demás.



El equipo identificó inconsistencias en el documento del plan de trabajo (fechas 2024 y una sigla errónea) y acordó corregir filas ocultas y reenviar el cronograma; el detalle semana a semana está en otra pestaña y se propuso ajustar la programación hacia hitos semanales y una duración ejecutable de seis meses. Jesús Martín presentó la estructura del PMA, diferenciando escenarios, fichas de activación territorial, permisos específicos y ocho programas de gestión con KPIs para seguimiento operativo y contractual.



Se recomendó escalonar los recorridos territoriales para evitar pérdida de interés comunitario; Viviana y Susana acordaron trabajar en paralelo en dos territorios y priorizar seis territorios principales, usando formatos y Google Forms para trazabilidad, fotos geolocalizadas e inspecciones. Se expuso además una matriz simplificada de **riesgos** (Conesa) aplicada a distintos escenarios y controles asociados, y se mostró material gráfico preliminar del equipo de diseño.



COMPROMISOS:

- Reformular el plan de trabajo
- Remitir el plan de manejo ambiental de forma oficial con los ajustes requeridos.
- Compartir los territorios ya aprobados.