INFORMACIÓN GENERAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	
No. DE CONTRATO	CMP-011-2026
OBJETO	Prestación de servicios profesionales como abogado (a), brindando acompañamiento en los diferentes procedimientos que adelanta la Dirección Técnica de Auditorias.
CONTRATANTE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
NIT	8 0 0 1 8 2 5 7 3 – 0
CONTRATISTA	MARIA CATALINA CORREA HERNÁNDEZ
C.C.	42139070
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 de enero de 2026
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **($15.750.000)**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	FECHA	VALOR
16	Enero 7 de 2026	$10.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	FECHA	VALOR
29	23 enero 2026	$10.500.000

ADICIÓN CDP N°: 96	FECHA: 20 de Abril 2026	VALOR: $5.250.000
R.P N°: 138	FECHA: 20 de Abril 2026	VALOR: $5.250.000

FECHA FINAL CONTRATO CON PRORROGA

NOMBRE SUPERVISOR	ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO	NÚMERO DE PLANILLA	6011972977
CARGO	Directora Técnico de Auditorías	PERIODO DE COTIZACIÓN	Abril de 2026
FECHA ACTO DE DESIGNACIÓN	23 de enero de 2026	ESTADO DE LA GARANTÍA (Si aplica)	N/A

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO: Sin afectación.

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos así:

El valor del presente contrato será **QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($15.750.000)**, cancelados de forma mensual, en cuatro (04) pagos parciales por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000)** cada uno y un pago final por valor de **UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE ($1.750.000),** previo visto bueno del supervisor del contrato, quien velará por el cumplimiento del objeto.

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TCE **($10.500.000)**
VALOR ADICIONADO:	CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **($5.250.000)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **($15.750.000)**
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TCE **($10.500.000)**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **($5.250.000)**

DESARROLLO DEL CONTRATO

Como supervisor (a) del contrato N°CMP-011-2026 se desarrollaron las siguientes actividades
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) De conformidad al clausulado, el contrato no requirió de pólizas para su ejecución
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido. (SI APLICA)

- **El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:**

a) Del período comprendido entre el Día 23 de marzo al 22 de abril de 2026.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- Además de lo anterior certifico que revise en la plataforma en PILA

- El informe de ejecución reposa en el expediente virtual del SECOP II, en donde se encuentran las evidencias a la ejecución del contrato:

- Evaluación y análisis de Manual de contratación terminal de transportes.
- Asistencia instalación auditoria Terminal de Transportes en virtud de acompañamiento jurídico asignado
- Suscripción 19 cartas de independencia para apoyar diversos procesos de la DTA.
- Revisión de informe avance de informe preliminar auditoría Juan Pablo II.
- Revisión y análisis actas y diversos documentos de visita y actas generadas en virtud del convenio Asociación No. 7118 Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo social-Juan Pablo II.
- Apoyo jurídico en la proyección de informe preliminar a la líder de auditoria Maria Zoraida Vinasco.
- Revisión y ajuste a oficio de solicitud de información a Secretaría de desarrollo social
- Reasignación de tareas auditoria Aeropuerto Matecaña
- Acompañamiento a la revisión contractual a la auditoría adelantada al Aeropuerto Internacional Matecaña

04 de mayo de 2026

ESPERANZA LONDOÑO OCAMPO
Supervisora
Directora Técnica de Auditorias
CC. 42.081.230