**ÁREA DE APROBACIÓN**

**La fase del proceso fue aprobada.**

Flujos de aprobación 1

**MOSTRAR DETALLES**

Flujos de aprobación 2

**MOSTRAR DETALLES**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
**7 Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

## Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | PRIMER PAGO | 31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 1,75 | 13/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 1,75 | Confirmado | Ver |
| ● | SEGUNDO PAGO | 31/03/2026 12:01 PM *(UTC -5 horas)* | 12,28 | 17/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 12,28 | Confirmado | Ver |

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 002 | 2026IE50086 | 17/03/2026 2:55 AM *(UTC -5 horas)* | 17/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 2.311.000 COP | 2.311.000 COP | 2.311.00( |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 21.954.500,00 COP | - | - |
| **Valor anticipo:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor de las entregas** | 2.696.012,60 COP | 12,28% | - |
| **Valor facturado:** | 2.696.167,00 COP | 12,28% | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor pagado:** | 2.696.167,00 COP | 12,28% | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 19.258.333,00 COP | 87,72% | - |
| **Valor pendiente de entrega:** | 19.258.487,40 COP | 87,72% | - |

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5001000753 - 849.pdf | 5001000753 - 849.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260358 JOSE LEONARDO RINCON DUCUARA.pdf | ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260358 JOSE LEONARDO RINCON DUCUARA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Anexos_IAAP_ENE.zip | Anexos_IAAP_ENE.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Anexos_IAAP_FEB.zip | Anexos_IAAP_FEB.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >