ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,75	13/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,75	Confirmado	Ver
●	SEGUNDO PAGO	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,28	10/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,28	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 001	6898221	13/02/2026 8:33 AM *(UTC -5 horas)*	13/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	526.000 COP	526.000 COP	526.00(
Pago 002	6923546	10/03/2026 9:01	10/03/2026 12:00	3.156.000 COP	3.156.000 COP	3.156.00(

Pago 003	6951544	8/04/2026 7:34 AM *(UTC -5 horas)*	-		3.156.000 COP	3.156.000 COP	3.156.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	29.982.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	3.681.789,60 COP	12,28%	-
Valor facturado:	3.682.000,00 COP	12,28%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	3.682.000,00 COP	12,28%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	26.300.000,00 COP	87,72%	-
Valor pendiente de entrega:	26.300.210,40 COP	87,72%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1.Carpeta IAAP Enero 2026.zip	1.Carpeta IAAP Enero 2026.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5001011658 - 1053.pdf	5001011658 - 1053.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260364 LEIDY LORENA DELGADO GOMEZ.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260364 LEIDY LORENA DELGADO GOMEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ANEXO_IAAP_FEB.zip	ANEXO_IAAP_FEB.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >