ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PRIMER PAGO	5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,75	16/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,75	Confirmado	Ver
	SEGUNDO PAGO	8/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,28	10/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,28	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 001	6895966	26/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	962.833 COP	962.833 COP	962.83
Pago 002	6923521	10/03/2026 3:14	10/03/2026 12:00	5.777.000 COP	5.777.000 COP	5.777.00

Pago 003	6950751	9/04/2026 12:26 PM *(UTC -5 horas)*	-		5.777.000 COP	5.777.000 COP	5.777.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	54.881.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	6.739.448,20 COP	12,28%	-
Valor facturado:	6.739.833,00 COP	12,28%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.739.833,00 COP	12,28%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	48.141.667,00 COP	87,72%	-
Valor pendiente de entrega:	48.142.051,80 COP	87,72%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	5001006121 - 983.pdf	5001006121 - 983.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260365 LEYDI CAROLINA LOPEZ ZAMBRANO.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260365 LEYDI CAROLINA LOPEZ ZAMBRANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >