ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●		PRIMER PAGO	24/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	5,56	31/01/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	5,56	Confirmado	Versión
●		SEGUNDO PAGO	28/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	16,67	28/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	16,67	Confirmado	Versión
●		TERCER PAGO	31/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	27,78	31/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	27,78	Confirmado	Versión
●	☐	CUARTO PAGO	30/04/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	38,89	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
001	2026IE22003	02/11/2026 11:51 *(UTC -5 horas)*	02/11/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	2.888.500 COP	2.888.500 COP	2.888.500 COP	Pagado
002	2026IE39306	03/04/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	03/04/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	5.777.000 COP	5.777.000 COP	5.777.000 COP	Pagado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	51.993.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	14.443.655,40 COP	27,78 %	-
Valor facturado:	8.665.500,00 COP	16,67 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	8.665.500,00 COP	16,67 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	43.327.500,00 COP	83,33 %	-
Valor pendiente de entrega:	37.549.344,60 COP	72,22 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260104 YUDY NATALIA PAIBA GORDILLO.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260104 YUDY NATALIA PAIBA GORDILLO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 108466 ENERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 108466 ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 109624 FEBRERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 109624 FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 111553 MARZO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 111553 MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5000986711.pdf	PSMFormato_CRP5000986711.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >