ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●		PRIMER PAGO	24/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3,16	31/01/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3,16	Confirmado	Versión
●		SEGUNDO PAGO	28/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	13,69	28/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	13,68	Confirmado	Versión
●		TERCER PAGO	31/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	24,22	31/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	21,21	Confirmado	Versión
●	☐	CUARTO PAGO	30/04/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	34,75	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
001	6902662	03/06/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	03/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	693.300 COP	693.300 COP	693.300 COP	Pagado
002	6928834	14/03/2026 00:00 *(UTC -5 horas)*	13/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	2.311.000 COP	2.311.000 COP	2.311.000 COP	Pagado
003	6949151	04/10/2026 8:04 a.m. *(UTC -5 horas)*	04/10/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	2.311.000 COP	2.311.000 COP	2.311.000 COP	Pagado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	21.954.500,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	4.656.549,45 COP	21,21 %	-
Valor facturado:	5.315.300,00 COP	24,21 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	5.315.300,00 COP	24,21 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	16.639.200,00 COP	75,79 %	-
Valor pendiente de entrega:	17.297.950,55 COP	78,79 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260126 YEIMI ANDREA RODRIGUEZ VALDERRAMA.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260126 YEIMI ANDREA RODRIGUEZ VALDERRAMA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 109863 ENERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 109863 ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 110522 FEBRERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 110522 FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 111826 MARZO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 111826 MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5000997047.pdf	PSMFormato_CRP5000997047.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >