ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●		PRIMER PAGO	24/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,75	31/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,75	Confirmado	Ver
●		SEGUNDO PAGO	28/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,28	28/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,28	Confirmado	Ver
●		TERCER PAGO	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	22,81	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	22,81	Confirmado	Ver
●	☐	CUARTO PAGO	30/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	33,34	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

...go	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado

6896847	16/02/2026 4:17 AM *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	526.000 COP	526.000 COP	526.000 COP	Pagado	Det
6924980	11/03/2026 2:05 AM *(UTC -5 horas)*	11/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.156.000 COP	3.156.000 COP	3.156.000 COP	Pagado	Det
6950125	8/04/2026 9:46 AM *(UTC -5 horas)*	8/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.156.000 COP	3.156.000 COP	3.156.000 COP	Pagado	Det

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	29.982.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	6.838.894,20 COP	22,81%	-
Valor facturado:	6.838.000,00 COP	22,81%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.838.000,00 COP	22,81%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	23.144.000,00 COP	77,19%	-
Valor pendiente de entrega:	23.143.105,80 COP	77,19%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260133 YURIETH PAOLA ALEMAN CHARRIS.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260133 YURIETH PAOLA ALEMAN CHARRIS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 108870 ENERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 108870 ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 110228 FEBRERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 110228 FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 111680 MARZO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 111680 MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5001003791.pdf	PSMFormato_CRP5001003791.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >