ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●		PRIMER PAGO	25/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3,00	31/01/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3,00	Confirmado	Versión
●		SEGUNDO PAGO	28/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	13,00	28/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	13,00	Confirmado	Versión
●	☐	TERCER PAGO	31/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	23,00	-		Pendiente	Ver Confirmar
●	☐	CUARTO PAGO	30/04/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	33,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar
Pago 001	6897177	16/02/2026 6:15 *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	946.800 COP	946.800 COP	946.800 COP
Pago 002	6926497	03/11/2026 10:19 *(UTC -5 horas)*	03/11/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3.156.000 COP	3.156.000 COP	3.156.000 COP

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	31.560.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	4.102.800,00 COP	13 %	-
Valor facturado:	4.102.800,00 COP	13 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	4.102.800,00 COP	13 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	27.457.200,00 COP	87 %	-
Valor pendiente de entrega:	27.457.200,00 COP	87 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	5001003044 - 935.pdf	5001003044 - 935.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260136 WILSON ARMANDO RUBIANO HUERTAS.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260136 WILSON ARMANDO RUBIANO HUERTAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 108922 ENERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 108922 ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 110305 FEBRERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 110305 FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >