ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PRIMER PAGO	24/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6,67	31/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6,67	Confirmado	Ver
	SEGUNDO PAGO	28/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17,78	28/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17,78	Confirmado	Ver
	TERCER PAGO	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	28,89	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	28,89	Confirmado	Ver
☐	CUARTO PAGO	30/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	40,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Est
Pago 001	6892061	2/03/2026 7:08 PM *(UTC -5 horas)*	6/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.181.600 COP	5.181.600 COP	5.181.600 COP	Pag
Pago 002	6920734	27/03/2026 8:44 AM *(UTC -5 horas)*	6/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.636.000 COP	8.636.000 COP	8.636.000 COP	Pag

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	77.724.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	22.454.463,60 COP	28,89%	-
Valor facturado:	13.817.600,00 COP	17,78%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	13.817.600,00 COP	17,78%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	63.906.400,00 COP	82,22%	-
Valor pendiente de entrega:	55.269.536,40 COP	71,11%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2026IE18895 IAAP ENERO.pdf	2026IE18895 IAAP ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2026IE40105 - Plantilla IAAP 2.5.pdf	2026IE40105 - Plantilla IAAP 2.5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5000979034 - 209.pdf	5000979034 - 209.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260256 WILSON CHAPARRO SANCHEZ.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260256 WILSON CHAPARRO SANCHEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APORTES INTEGRADA ENERO 2026.pdf	APORTES INTEGRADA ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERT PAGO ENE 2026.pdf	CERT PAGO ENE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION AFILIACION ARL SURA.pdf	CERTIFICACION AFILIACION ARL SURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION AFILIACION PORVENIR.pdf	CERTIFICACION AFILIACION PORVENIR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO AFILIACION EPS SURA.pdf	CERTIFICADO AFILIACION EPS SURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 108245 ENERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 108245 ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 109728 FEBRERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 109728 FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 111079 MARZO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 111079 MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 1 ENE.zip	OBLIGACION 1 ENE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 1 FEB.zip	OBLIGACION 1 FEB.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 2 ENE.zip	OBLIGACION 2 ENE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 2 FEB.zip	OBLIGACION 2 FEB.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	OBLIGACION 3 ENE.zip	OBLIGACION 3 ENE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 3 FEB.zip	OBLIGACION 3 FEB.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 4 ENE.zip	OBLIGACION 4 ENE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 4 FEB.zip	OBLIGACION 4 FEB.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 5 ENE.zip	OBLIGACION 5 ENE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 5 FEB.zip	OBLIGACION 5 FEB.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 6 ENE.zip	OBLIGACION 6 ENE.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OBLIGACION 6 FEB.zip	OBLIGACION 6 FEB.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA APORTES DIC 2025.pdf	PLANILLA APORTES DIC 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RIT 03-02-2026.pdf	RIT 03-02-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RUT 03-02-2026.pdf	RUT 03-02-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	soporteIngresoIndependientes - 2026-02-04T121139.205.pdf	soporteIngresoIndependientes - 2026-02-04T121139.205.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.