ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●		PRIMER PAGO	24/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4,00	31/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4,00	Confirmado	Ver
●		SEGUNDO PAGO	28/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14,00	28/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14,00	Confirmado	Ver
●		TERCER PAGO	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	24,00	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	24,00	Confirmado	Ver
●	☐	CUARTO PAGO	30/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	34,00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Est

Pago 001	6895634	2/03/2026 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	2/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.454.400 COP	3.454.400 COP	3.454.400 COP	Pag
Pago 002	6925075	11/03/2026 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	11/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.636.000 COP	8.636.000 COP	8.636.000 COP	Pag

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	86.360.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	20.726.400,00 COP	24%	-
Valor facturado:	12.090.400,00 COP	14%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	12.090.400,00 COP	14%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	74.269.600,00 COP	86%	-
Valor pendiente de entrega:	65.633.600,00 COP	76%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	10. Seguridad social enero.pdf	10. Seguridad social enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. RUT.pdf	2. RUT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2026IE37667 - Plantilla IAAP 2.5.pdf	2026IE37667 - Plantilla IAAP 2.5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. RIT.pdf	3. RIT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. Certificado EPS.pdf	4. Certificado EPS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5. Certificado pensión.pdf	5. Certificado pensión.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5000980457 - 247.pdf	5000980457 - 247.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6. Certificado ARL.pdf	6. Certificado ARL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7. certificado pagos poliza SURA.pdf	7. certificado pagos poliza SURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8. Certificado crédito hipotecario.pdf	8. Certificado crédito hipotecario.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9. Pantallazo SECOP II.pdf	9. Pantallazo SECOP II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260257 XIOMARA IVETTE BELNAVIS BARREIRO.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260257 XIOMARA IVETTE BELNAVIS BARREIRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	CERTIFICADO DE PAGO 109260 ENERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 109260 ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 110361 FEBRERO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 110361 FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO 111834 MARZO.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 111834 MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Soportes actividades Enero.zip	Soportes actividades Enero.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Soportes actividades Febrero.zip	Soportes actividades Febrero.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >