ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO	24/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4,21	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4,21	Confirmado	Versión

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pag
Pago 001	6888609	16/02/2026 8:22 *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	2.310.800 COP	2.310.800 COP	2.310.800 CC

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	54.881.500,00 COP	-	-

Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	2.310.511,15 COP	4,21 %	-
Valor facturado:	2.310.800,00 COP	4,21 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	2.310.800,00 COP	4,21 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	52.570.700,00 COP	95,79 %	-
Valor pendiente de entrega:	52.570.988,85 COP	95,79 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260331 ALEJANDRA VIVIANA HURTADO GIRALDO.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260331 ALEJANDRA VIVIANA HURTADO GIRALDO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5000989299.pdf	PSMFormato_CRP5000989299.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >