ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PRIMER PAGO	03/11/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4,21	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	4,21	Confirmado	Versión
	SEGUNDO PAGO	04/09/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	14,74	13/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	14,74	Confirmado	Versión

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pag
Pago 001	6896868	13/02/2026 11:32 *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	726.000 COP	726.000 COP	726.000 CC
Pago 002	6929462	04/05/2026 21:53 *(UTC -5 horas)*	13/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.000 CC

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	17.242.500,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	2.541.544,50 COP	14,74 %	-
Valor facturado:	2.541.000,00 COP	14,74 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	2.541.000,00 COP	14,74 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	14.701.500,00 COP	85,26 %	-
Valor pendiente de entrega:	14.700.955,50 COP	85,26 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	5000996167 - 658.pdf	5000996167 - 658.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260332 ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260332 ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Enero.zip	Enero.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	febrero.zip	febrero.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	soporteIngresoIndependientes - 2026-02-05T113038.196.pdf	soporteIngresoIndependientes - 2026-02-05T113038.196.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >