**ÁREA DE APROBACIÓN**

**La fase del proceso fue aprobada.**

Flujos de aprobación 1

**MOSTRAR DETALLES**

Flujos de aprobación 2

**MOSTRAR DETALLES**

Flujos de aprobación 3

**MOSTRAR DETALLES**

Flujos de aprobación 4

**MOSTRAR DETALLES**

Flujos de aprobación 5

**MOSTRAR DETALLES**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

## Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

5 Documentos del contrato
6
Información presupuestal 7
**Ejecución del Contrato** 8
Modificaciones del Contrato 9
Incumplimientos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIMER PAGO | 31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 1,75 | 3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 1,75 | Confirmado | Ver |
| | SEGUNDO PAGO | 31/03/2026 12:01 PM *(UTC -5 horas)* | 12,28 | 5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 12,28 | Confirmado | Ver |

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 2026IE39133 | 3/03/2026 11:57 AM *(UTC -5 horas)* | 3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 612.667 COP | 612.677 COP | 612.67 |
| Pago 002 | 2026IE41312 | 5/03/2026 5:24 PM *(UTC -5 horas)* | 17/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3.676.000 COP | 3.676.000 COP | 3.676.00( |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 34.922.000,00 COP | - | - |
| **Valor anticipo:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor de las entregas** | 4.288.421,60 COP | 12,28% | - |
| **Valor facturado:** | 4.288.677,00 COP | 12,28% | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor pagado:** | 4.288.677,00 COP | 12,28% | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 30.633.323,00 COP | 87,72% | - |
| **Valor pendiente de entrega:** | 30.633.578,40 COP | 87,72% | - |

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5001011703 - 1056.pdf | 5001011703 - 1056.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260346 EDWIN FABIAN PATIÑO GOMEZ.pdf | ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260346 EDWIN FABIAN PATIÑO GOMEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Anexos Enero 2026.zip | Anexos Enero 2026.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Anexos Febrero 2026.zip | Anexos Febrero 2026.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CERTIFICADO DE PAGO ENERO Y FEBRERO EDWIN FABIAN PATIÑO.pdf | CERTIFICADO DE PAGO ENERO Y FEBRERO EDWIN FABIAN PATIÑO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >