ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PRIMER PAGO	1/04/2026 11:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,86	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,86	Confirmado	Ver
	SEGUNDO PAGO	1/04/2026 11:01 PM *(UTC -5 horas)*	14,39	13/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14,39	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 001	6904513	3/03/2026 11:26 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	910.433 COP	910.433 COP	910.43
Pago 002	6929469	13/03/2026 11:41	13/03/2026 12:00	2.483.000 COP	2.483.000 COP	2.483.00

Pago 003	6949881	4/04/2026 1:46 AM *(UTC -5 horas)*	-		2.483.000 COP	2.483.000 COP	2.483.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	23.588.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	3.394.385,15 COP	14,39%	-
Valor facturado:	3.393.433,00 COP	14,39%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	3.393.433,00 COP	14,39%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	20.195.067,00 COP	85,61%	-
Valor pendiente de entrega:	20.194.114,85 COP	85,61%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	5000998817 - 798.pdf	5000998817 - 798.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260348 FABIAN ESTEBAN LOPEZ TRIANA.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260348 FABIAN ESTEBAN LOPEZ TRIANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ANEXOS ENERO 2026 - 1.zip	ANEXOS ENERO 2026 - 1.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ANEXOS ENERO 2026 - 2.zip	ANEXOS ENERO 2026 - 2.zip	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >