ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO	17/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2,81	4/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2,81	Confirmado	Ver
●	SEGUNDO PAGO	10/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	13,33	17/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	13,33	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 002	6936147	28/02/2026 11:03 AM *(UTC -5 horas)*	17/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.674.000 COP	7.674.000 COP	7.674.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	72.903.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	9.717.969,90 COP	13,33%	-
Valor facturado:	9.720.400,00 COP	13,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	9.720.400,00 COP	13,33%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	63.182.600,00 COP	86,67%	-
Valor pendiente de entrega:	63.185.030,10 COP	86,67%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260349 FERNANDO ANTONIO MURCIA SANCHEZ.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260349 FERNANDO ANTONIO MURCIA SANCHEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5001012476.pdf	PSMFormato_CRP5001012476.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >