ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PRIMER PAGO	7/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,40	13/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,40	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a

Pago 001	2026IE23856	13/02/2026 9:36 AM *(UTC -5 horas)*	13/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.134.299,41 COP	1.349.733 COP	1.349.73

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	96.168.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	1.346.359,00 COP	1,4%	-
Valor facturado:	1.349.733,00 COP	1,4%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	1.349.733,00 COP	1,4%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	94.818.767,00 COP	98,6%	-
Valor pendiente de entrega:	94.822.141,00 COP	98,6%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260356 JOSE ALBERTO ROJAS ALBARRACIN.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260356 JOSE ALBERTO ROJAS ALBARRACIN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5001012483.pdf	PSMFormato_CRP5001012483.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >