ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PRIMER PAGO	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,75	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,75	Confirmado	Ver
	SEGUNDO PAGO	31/03/2026 12:01 PM *(UTC -5 horas)*	12,28	11/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,28	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 001	6897994	3/03/2026 12:59 PM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	742.000 COP	742.000 COP	742.00(
Pago 002	6923061	11/03/2026 1:16 AM *(UTC -5 horas)*	11/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.452.000 COP	4.452.000 COP	4.452.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	42.294.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	5.193.703,20 COP	12,28%	-
Valor facturado:	5.194.000,00 COP	12,28%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	5.194.000,00 COP	12,28%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	37.100.000,00 COP	87,72%	-
Valor pendiente de entrega:	37.100.296,80 COP	87,72%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	8 Anexos Enero 2026.zip	8 Anexos Enero 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260360 JULIETH PAOLA ARIAS DIAZ.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260360 JULIETH PAOLA ARIAS DIAZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ANEXOS FEBRERO.zip	ANEXOS FEBRERO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5001015409.pdf	PSMFormato_CRP5001015409.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >