ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PRIMER PAGO	5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,40	16/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,40	Confirmado	Ver
	SEGUNDO PAGO	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11,93	11/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11,93	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 001	2026IE26037	4/03/2026 2:25 PM *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	242.000 COP	242.000 COP	242.00(
Pago 002	2026IE45717	27/03/2026 2:36 PM *(UTC -5 horas)*	11/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.815.000 COP	1.815.000 COP	1.815.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	17.242.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	2.057.030,25 COP	11,93%	-
Valor facturado:	2.057.000,00 COP	11,93%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	2.057.000,00 COP	11,93%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	15.185.500,00 COP	88,07%	-
Valor pendiente de entrega:	15.185.469,75 COP	88,07%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
5001011729 - 1059.pdf (Archivado)	5001011729 - 1059.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	5001014525 - 1114.pdf	5001014525 - 1114.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260366 LUIS ANGEL SALINAS GALEANO.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260366 LUIS ANGEL SALINAS GALEANO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260366 MAYERLI VELANDIA MEDINA.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260366 MAYERLI VELANDIA MEDINA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >