ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,40	13/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,40	Confirmado	Ver
●	SEGUNDO PAGO	24/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11,93	8/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11,93	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 002	6922898	8/03/2026 10:07 AM *(UTC -5 horas)*	8/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.425.000 COP	3.425.000 COP	3.425.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	32.537.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	3.881.723,75 COP	11,93%	-
Valor facturado:	3.881.667,00 COP	11,93%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	3.881.667,00 COP	11,93%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	28.655.833,00 COP	88,07%	-
Valor pendiente de entrega:	28.655.776,25 COP	88,07%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	5001014536 - 1115.pdf	5001014536 - 1115.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260367 LUISA RIASCOS CASASFRANCO.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260367 LUISA RIASCOS CASASFRANCO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ANEXOS ENERO.zip	ANEXOS ENERO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ANEXOS FEBRERO.zip	ANEXOS FEBRERO.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >