ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO	27/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3,86	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3,86	Confirmado	Versión
●	SEGUNDO PAGO	31/03/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	14,39	03/08/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	14,39	Confirmado	Versión

Plan de Pagos

Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
6890307	02/12/2026 3:56 a.m. *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	1.462.633 COP	1.462.633 COP	1.462.633 COP	Pagado

6924100	03/08/2026 2:54 a.m. *(UTC -5 horas)*	03/08/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3.989.000 COP	3.989.000 COP	3.989.000 COP	Pagado
6948734	04/06/2026 10:26 *(UTC -5 horas)*	-	3.989.000 COP	3.989.000 COP	3.989.000 COP	Enviado por proveed

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	37.895.500,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	5.453.162,45 COP	14,39 %	-
Valor facturado:	5.451.633,00 COP	14,39 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	5.451.633,00 COP	14,39 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	32.443.867,00 COP	85,61 %	-
Valor pendiente de entrega:	32.442.337,55 COP	85,61 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1. Anexos Enero.zip	1. Anexos Enero.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. Anexos Febrero.zip	1. Anexos Febrero.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA ANGIE CATERIN MARTINEZ HILARION_signed.pdf	ACTA ANGIE CATERIN MARTINEZ HILARION_signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260387 ANGIE CATERIN MARTINEZ HILARION.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260387 ANGIE CATERIN MARTINEZ HILARION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO ENERO Y FEBRERO 2026 ANGIE CATERIN MARTINEZ.pdf	CERTIFICADO DE PAGO ENERO Y FEBRERO 2026 ANGIE CATERIN MARTINEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5000996949.pdf	PSMFormato_CRP5000996949.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >