ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,16	16/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,16	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 001	6903986	16/02/2026 9:40 AM *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.416.200 COP	2.416.200 COP	2.416.20(

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor de las entregas	2.417.810,80 COP	3,16%	-
Valor facturado:	2.416.200,00 COP	3,16%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	2.416.200,00 COP	3,16%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	74.096.800,00 COP	96,84%	-
Valor pendiente de entrega:	74.095.189,20 COP	96,84%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260403 MELISSA GISELLE CUEVAS ROMERO.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260403 MELISSA GISELLE CUEVAS ROMERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Enero.zip	Enero.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5001005952.pdf	PSMFormato_CRP5001005952.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VALIDACION POLIZA CUMPLIMIENTO.pdf	VALIDACION POLIZA CUMPLIMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Imprimir | Modificar | < | >