ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PRIMER PAGO	7/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2,67	16/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2,67	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 001	Informe No. 1	5/03/2026 2:31 PM *(UTC -5 horas)*	16/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.945.067 COP	1.945.067 COP	1.945.067
Pago 002	Informe No. 2	1/04/2026 8:45 PM *(UTC -5 horas)*	-	7.294.000 COP	7.294.000 COP	7.294.000

Balance de pagos y Balance de entregas

Valor total contrato:	72.940.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	1.947.498,00 COP	2,67%	-
Valor facturado:	1.945.067,00 COP	2,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	1.945.067,00 COP	2,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	70.994.933,00 COP	97,33%	-
Valor pendiente de entrega:	70.992.502,00 COP	97,33%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260409 RAYZA CRISTINA SEGURA OSPINO.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20260409 RAYZA CRISTINA SEGURA OSPINO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5001005963.pdf	PSMFormato_CRP5001005963.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >