ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,40	13/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,40	Confirmado	Ver
●	SEGUNDO PAGO	10/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11,93	5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11,93	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 001	6098206	28/02/2026 11:39 AM *(UTC -5 horas)*	13/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	668.800 COP	668.800 COP	668.800
Pago 002	2026IE41316	31/03/2026 8:19 AM *(UTC -5 horas)*	5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.016.000 COP	5.016.000 COP	5.016.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	47.652.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	5.684.883,60 COP	11,93%	-
Valor facturado:	5.684.800,00 COP	11,93%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	5.684.800,00 COP	11,93%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	41.967.200,00 COP	88,07%	-
Valor pendiente de entrega:	41.967.116,40 COP	88,07%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20261192 ANDERSON JOSE PEREZ ARIAS.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20261192 ANDERSON JOSE PEREZ ARIAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ENERO 2026_1.zip	ENERO 2026_1.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO 1.zip	FEBRERO 1.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO 2.zip	FEBRERO 2.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO 2026.zip	FEBRERO 2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO 3.zip	FEBRERO 3.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5001012463.pdf	PSMFormato_CRP5001012463.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >