ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO	31/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,75	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,75	Confirmado	Ver
●	SEGUNDO PAGO	31/03/2026 12:01 PM *(UTC -5 horas)*	12,28	11/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,28	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 001	6905409	3/03/2026 7:45 AM *(UTC -5 horas)*	3/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	962.000 COP	962.000 COP	962.00(
Pago 002	2026IE45962	11/03/2026 4:56 AM *(UTC -5 horas)*	11/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.777.000 COP	5.777.000 COP	5.777.00(
Pago 003	2026IE70099	13/04/2026 11:45 AM *(UTC -5 horas)*	-	5.777.000 COP	5.777.000 COP	5.777.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	54.881.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	6.739.448,20 COP	12,28%	-
Valor facturado:	6.739.000,00 COP	12,28%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	6.739.000,00 COP	12,28%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	48.142.500,00 COP	87,72%	-
Valor pendiente de entrega:	48.142.051,80 COP	87,72%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	1193 01.zip (Archivado)	1193 01.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	73913483.pdf	73913483.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20261193 GLORIA BIBIANA ROPAIN ALVARADO.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20261193 GLORIA BIBIANA ROPAIN ALVARADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Anexos Obligacion 1193 01.zip	Anexos Obligacion 1193 01.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AnexosMarzo 1193.rar	AnexosMarzo 1193.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE PAGO ENERO Y FEBRERO GLORIA ROPAIN.pdf	CERTIFICADO DE PAGO ENERO Y FEBRERO GLORIA ROPAIN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5001009473.pdf	PSMFormato_CRP5001009473.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >