ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

(•) Porcentaje ( ) Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO	17/04/2026 11:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,67	4/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,67	Confirmado	Ver
●	SEGUNDO PAGO	17/04/2026 11:01 PM *(UTC -5 horas)*	11,67	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11,67	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a
Pago 002	6936778	1/04/2026 10:04 AM *(UTC -5 horas)*	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.123.000 COP	10.123.000 COP	10.123.00(

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	101.230.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	11.813.541,00 COP	11,67%	-
Valor facturado:	11.810.167,00 COP	11,67%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	11.810.167,00 COP	11,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	89.419.833,00 COP	88,33%	-
Valor pendiente de entrega:	89.416.459,00 COP	88,33%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	5001014593 - 1117.pdf	5001014593 - 1117.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20261195 NANCY ELENA BURGOS ORTIZ.pdf	ACTA DE INICIO SDA-CPS-20261195 NANCY ELENA BURGOS ORTIZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	IAAP_Enero_2026.zip	IAAP_Enero_2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	IAAP_Febrero_2026.zip	IAAP_Febrero_2026.zip	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >