



Reunión de acueducto 4:00 a 5: p.m CONTRALORIA

FINANCIERO CARLOS AVILA














Va hasta diciembre de 2026



Carlos Avila (Presentando y anotando)
De acuerdo con los compromisos de los últimos comités del convenio del asunto a continuación, presentamos la justificación que tiene la EAAB para solicitar una prórroga de un año al convenio:
En ejecución del componente 2 "Mantenimiento y adecuación de 1,2 ha de la red de senderos ecológicos secundarios", la EAAB debe ejecutar los siguientes proyectos, para los cuales se dispone de un saldo de $ 2.564.485.797, el cual se ejecutará de la siguiente manera:
Proyecto | Valor | Duración | Inicio | Fin
Ejecución de la obra de adecuación del sendero El Zuque | $ 586.123.215 | 3 meses | 1/04/2026 | 30/06/26
Interventoría para la obra de adecuación del sendero El Zuque | $ 132.870.903 | 4 meses | 1/04/2026 | 31/07/2026
Realizar La Interventoría Integral Del Contrato Para La Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal | $224.528.893 | 6 meses | 30/01/2026 | 30/07/2026
Construcción De Cuatro Puentes En La Zona De Reserva Del Delirio De La Localidad De San Cristóbal. | $885.071.964 | 5 meses | 30/01/2026 | 30/06/2026
Mantenimiento de Caminos en Predios de propiedad de la EAAB | $ 700.000.000 | 7 meses | 1/12/2025 | 30/06/2026
De acuerdo con lo anterior, la Empresa requiere de un año para ejecutar los proyectos en mención.
Carlos Avila
SANTIAGO DIA...
FABIO CAMILO ...
JENY ALDANA ...
2 más
Ledys Farley Pa...
4:23 p.m. | Virtual seguimiento Requerimien...



Carlos Avila (Presentando y anotando)
Carlos Avila
SANTIAGO DIA...
FABIO CAMILO ...
JENY ALDANA ...
2 más
Ledys Farley Pa...
Activar micrófono (Ctrl + d)
4:26 p.m. | Virtual seguimiento Requerimien...


Carlos Avila (Presentando y anotando)
Carlos Avila
SANTIAGO DIA...
FABIO CAMILO ...
JENY ALDANA ...
2 más
Ledys Farley Pa...
4:28 p.m. | Virtual seguimiento Requerimien...



Carlos Avila (Presentando y anotando)
Carlos Avila
SANTIAGO DIA...
FABIO CAMILO ...
JENY ALDANA ...
2 más
Ledys Farley Pa...
4:34 p.m. | Virtual seguimiento Requerimien...



Carlos Avila (Presentando y anotando)
Carlos Avila
SANTIAGO DIA...
FABIO CAMILO ...
JENY ALDANA ...
2 más
Ledys Farley Pa...
4:36 p.m. | Virtual seguimiento Requerimien...



Carlos Avila
SANTIAGO DIAZ VARELA
FABIO CAMILO ROMERO PARAMO
JENY ALDANA ALVAREZ
Jennifer Insuasty
Aminta Peñaranda martinez
Ledys Farley Parra Cuellar
4:42 p.m. | Virtual seguimiento Requerimien...



BIOCUENCA -FINANCIERA AMINTA




https://meet.google.com/urv-betf-kwk?authuser=0
SANTIAGO DIAZ VARELA
JENY ALDANA ALVAREZ
Aminta Peñaranda martinez
Carlos Avila
FABIO CAMILO ROMERO PARAMO
Jennifer Insuasty
Jennifer Insuasty
El lunes yo tengo salida, igualmente el requerimiento...
5:00 p.m. | Virtual seguimiento Requerimie...


https://meet.google.com/urv-betf-kwk?authuser=0
SANTIAGO DIAZ VARELA
JENY ALDANA ALVAREZ
Aminta Peñaranda martinez
Carlos Avila
FABIO CAMILO ROMERO PARAMO
Jennifer Insuasty
Ledys Farley Parra Cuellar
5:03 p.m. | Virtual seguimiento Requerimie...