ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO Nº. 0792 DEL 28 DE FEBRERO DE 2025

En el Municipio de Puerto Carreño, Departamento del Vichada, a los 06 días del mes marzo del año 2025 se reunieron las siguientes personas: El Gerente de La E.S.E. **ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO,** también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.044.126 expedida en Villavicencio, y por la otra **DANIEL IGNACIO CARDENAS**, también mayor de edad, en su calidad de Representante Legal de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO con NIT **900.153.760** quien para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido realizar la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato de Suministro **N° 0792 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025,** teniendo como soporte el informe por parte del supervisor de fecha 05 de marzo de 2025 y el ingreso al área de Almacén N° 003 del 6 de Marzo de 2025 debidamente aprobado por el Supervisor y las demás certificaciones y manifestaciones de éste último sobre cumplimiento contractual del contratista.

El Interventor/Supervisor deja constancia, en la presente Acta de Liquidación, que el contrato de **0792 DEL 28 DE FEBRERO 2025** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E., por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con sus obligaciones, en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo tanto, garantiza al Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato N° 0792 DEL 28 DE FEBRERO DE 2025, suscrito entre el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. y FUNDESOH, en su calidad de contratista, se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD
CONTRATO No.	0792 DEL 28 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE ATENCIÓN EN SALUD DE ACUERDO A LA RESOLUCION 1735 DEL 2023 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA DE LA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SUPERVISOR:	LINA MARIA LOZANO MEDINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES, CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($158.050.500,oo)
VALOR ADICIÓN:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	UN MES
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE MARZO DE 2025
CDP	N° 923 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
RP	N° 940 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. ADICION

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
NO		

- **CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

PLAZO FINAL DEL CONTRATO (PLAZI INICIAL, MAS PRORROGAS):	**UN MES**
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.	**28 DE MARZO DEL 2025**
VALOR FINAL DE CONTRATO (VALOR MAS ADICIONES):	**CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES, CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($158.050.500,oo)**
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL.	**6 DE MARZO DE 2025**

- **Como supervisora de este contrato certifico que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto contractual, en concordancia se deja constancia que en el presente informe de supervisión se certifica y autoriza a pagar lo relacionado en la factura electrónica** Fv040 por valor de $158.050.500 (Ciento cincuenta y ocho millones, cincuenta mil quinientos pesos) equivalente a un porcentaje del 100% de ejecución, con fecha de expedición del 06 de marzo de 2025; Se relaciona en la parte motiva que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso (factura electrónica de venta Fv40 relación fotográfica de entrega, pago de seguridad social, así como los documentos y certificaciones por parte del contador) y que estas cumplieron con lo solicitado en el contrato.

Motivo de lo anterior, las partes dejan constancia sobre la fecha de terminación efectiva del contrato, ante el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, como ya se relacionó.

GARANTÍAS:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del Hospital
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	100050488	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26-02-2025	30-11-2025	$31.610.100	28/02/2025
SEGUROS MUNDIAL	100050488	CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	26-02-2025	30-11-2025	$47.415.150	28/02/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EL ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO A LA FECHA ES:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS PARCIALES:	N.A.
No. 1: $ 0,00	N.A.
No. 2: $ 0,00	N.A.
VALOR AMORTIZADO EN ACTA FINAL:	N.A.
VALOR POR AMORTIZAR	N.A.

RELACIÓN CONSIGNACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO:

FECHA	VALOR NETO	CONSIGNADO EN CUENTA No.
	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.
TOTAL, DEVOLUCIONES	N.A.	N.A.

Nota: Se debe anexar certificado del banco o de la entidad Fiduciaria, sobre rendimientos y retenciones.

RELACION FACTURAS

No Factura	Valor Factura	Estado (Pagada o pendiente por pagar)
FV40	**$158.050.500.oo**	PENDIENTE POR PAGAR
TOTAL, FACTURAS	**$158.050.500.oo**	

BALANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR ($)	% (CONTROL)

VALOR INICIAL CONTRATO	**$158.050.500.oo**	**100%**
VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	**0**	**0**
VALOR ADICION No. (2, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	**0**	**00%**
TOTAL, VALOR INICIAL MAS ADICIONAL	**$158.050.500.oo**	**100%**
VALOR ANTICIPO	**0**	**00%**
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	**0**	**00%**
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	**0**	**00%**
TOTAL, FACTURAS	**$158.050.500.oo**	**100%**
VALOR EJECUTADO	**$158.050.500.oo**	**100%**
TOTAL, PAGADO POR EL HOSPITAL = VALOR ACTAS PARCIALES	**0**	**0**
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA Y A LIBERAR A FAVOR DE LA E.S.E	**0**	**0**
VALOR A PAGAR POR EL HOSPITAL, CON SOPORTE EN ESTA ACTA DE LIQUIDACIÓN	**$158.050.500.oo**	**100**
TOTAL, EJECUTADO	**$158.050.500.oo**	**100**

OBLIGACIONES PENDIENTES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	EL CONTRATISTA
N.A.	**N.A.**
N.A.	**N.A.**

Que en virtud del principio de buena fe y al amparo del principio de confianza que de allí se deriva, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento, el cual regirá a partir de la fecha de suscripción de la misma.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:
Anexo: factura del contratista y el informe del Supervisor.

Anexo: Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Anexo: certificación de póliza vigente

Para el efecto se firma la presente por los que ellos intervienen:

CONTRATISTA: **DANIEL IGNACIO CARDENAS LOPEZ** C.C Nº. 1006878019 expedida en Villavicencio R.L FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	
SUPERVISOR: LINA MARIA LOZANO MEDINA COORDINADORA ADMINISTRATIVA EBS	
GERENTE: **ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO** Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E.	

OSCAR DANIEL CORTES CARDONA
JEFE OFICINA JURIDICA
REVISO

LINA MARIA LOZANO MEDINA
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS
PROYECTO

Original - Hospital Departamental San Juan de Dios
Copia: Supervisor, Contratista.

ENCARGADA DE REVERSAR SALDOS NO EJECUTADOS POR CONTRATISTA

NEIDA A. ESCOBAR CORILLO
Técnico, Presupuesto
Oficina
Presupuesto