OBJETO PROCESO DE SELECCIÓN:	Prestación del servicio como operador logístico para la implementación y ejecución de la medida temporal de habitación, alimentación y transporte dirigida a mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas y personas dependientes, que se encuentren en situación de riesgo, como medida de protección y atención integral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2215 de 2022, en el municipio de Villavicencio	FECHA:	4/03/2026

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de habitaciones cuando se active la medida de atención por sobreocupación o mala planificación del operado	Retraso en la implementación de la medida de protección y riesgo para la beneficiaria	3	Mayor	Mayor	Alto	Contratista	disponibilidad mínima de habitaciones, verificación previa del establecimiento y obligación contractual de disponibilidad inmediata	2	Moderado	Moderado	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Revisión de disponibilidad y registro de ingresos	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Social	Divulgación de información sobre la ubicación del alojamiento por parte del personal o terceros	Riesgo para la vida e integridad de las víctimas	2	Catastrófico	Catastrófico	Alto	Contratista	Control de acceso a información, capacitación al personal	2	Catastrófico	Catastrófico	Alto	Si	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del evento	Verificación de protocolos y seguimiento del supervisor	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Preparación o manipulación inadecuada de alimentos por parte del persona	Intoxicación alimentaria o afectación a la salud de beneficiarias	3	Mayor	Mayor	Alto	Contratista	Exigir certificación en manipulación de alimentos y cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013	2	Moderado	Moderado	Medio	Si	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión de certificaciones y condiciones sanitarias	Mensual
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Fallas en el servicio de transporte por indisponibilidad de vehículos o problemas logísticos	Retraso en diligencias médicas, judiciales o institucionales	3	Moderado	Moderado	Medio	Contratista	Contratación con empresas habilitadas y programación de traslados	2	Menor	Menor	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Durante ejecución	Verificación de registros de transporte	Mensual
5	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada del presupuesto frente a la demanda real del servicio	Agotamiento prematuro del presupuesto del contrato	3	Mayor	Mayor	Alto	Entidad	Estudio de mercado adecuado y seguimiento al consumo presupuestal	2	Moderado	Moderado	Medio	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta finalización del contrato	Seguimiento financiero del contrato	Mensual

6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del contratista en el pago de seguridad social del personal	Posibles reclamaciones laborales contra la entidad	2	Moderado	Moderado	Medio	Contratista	Exigir certificaciones de pago y garantía laboral	1	Menor	Menor	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de planillas de seguridad social	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas que impongan tributos, impuestos o cargas parafiscales durante la ejecución del contrato.	Afectacion del equilibrio economico del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Alto	Compartido	Aplicación del principio de equilibrio económico y análisis de impacto normativo	Raro (1)	Moderado (3)	3	Bajo	Si	Entidad y Contratista	Expedición de la norma	Liquidación del contrato	Seguimiento normativo y revisión jurídica.	Eventual, cuando ocurra

LUISA FERNANDA LEYTON RESTREPO
Secretaria de la Mujer

Proyectó: Manuel Saavedra G. Contratista - Cps
Norida Lizeth Vargas Castellanos - Cps