	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo del Combate No. 4
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Abril Año: 2026
Número de Contra	037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista	MANT-INDUSTRIAL S.A.S. con NIT. 901.915.879-2.
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-4
Valor del Contrato	$ 50.000.000 [Cincuenta Millones de Pesos]
Fecha Suscripción	Dia: 18 Mes: Marzo Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: Junio Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará un pago total, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 De junio de 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 díassiguientes a la radicación de los documentos soportespara pago

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social

	Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 8726 Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	N/A
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 01 Mes: 04 Año: 2026
Aportes seguridad social y parafiscales	Anexo al acta de inicio
Revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto	Anexo al acta de inicio

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: N/a
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación) N/A
Reinicio	Día: Mes: Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Pedro Antonio López Arévalo	Tecnólogo	Tecnólogo en Mantenimiento Mecatrónico de automotores

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

1. **Avance en Tiempo:** La ejecución se estimará a partir de la suscripción del Acta de Inicio (01-04-2026) hasta la fecha 05-05-206

Avance Físico	NA
Avance en Tiempo	[27] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[50.000.000] Cincuenta Millones de Pesos
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[100] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	0	0	0	0	0
				Total Pagos	0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

La ejecución del contrato se ha adelantado de manera oportuna y eficicente. En este marco, se realizó el traslado del equipo Z-MASTER 3000 a la ciudad de Bogotá, específicamente a las instalaciones de MANT-INDUSTRIAL, con el propósito de llevar a cabo las actividades de mantenimiento mediante el uso de equipo especializado y en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica correspondiente.

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de abril del 2026, se realizó la actividad de traslado del equipo vehículo Z-MASTER 3000, hacia la ciudad de Bogotá a las instalaciones de MANT- INDUSTRIAL teniendo en cuenta la solicitud realizada por oficio de fecha 27 de abril de 2026. Posterior a ello se solicita mediante oficio FAC-S-2026-084294-CL de fecha 28 de abril de 2026, dirigido al Señor Cr Segundo Comando de la Unidad para la autorización y retiro del equipo. El cual fue entregado al señor CARLOS ALBEIRO HERNANDEZ OTAVO identificado con cedula numero 80007684 el CORTACESPED TORO Z-MASTER SERIE 3000 con número de serie 406427724 y numero de inventario 8004050000000000000604728 para dar cumplimiento a las actividades contenidas dentro del suscrito contrato al elemento mencionado y de acuerdo a las especificaciones del estudio técnico, Mediante FORMATO PLANILLA DE DESPACHO BIENES MUEBLES Código: GA-JELOG-FR-209 de fecha 3004-2026.

Al momento el equipo se encuentra en las instalaciones de MANT- INDUSTRIAL, en donde se adelantan las actividades de mantenimiento contenidas en la fecha técnica.

Se anexan soportes de los tramites realizados y registro fotográfico de las actividades realizadas.

Imagen 1. Oficio MAT-INDUSTRIAL solicitud traslado equipo Z Master 3000

MANT - INDUSTRIAL S.A.S

320 990 09 19
m.industrial05@gmail.com
Calle 22 A Bis 82 - 24

Bogotá, abril 27 de 2026

Señores
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 – CACOM4
Tolemaida

Referencia: Contrato No. **037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026**
Asunto: Solicitud de retiro vehículo Z-MASTER 4000 No. 74054

Cordial saludo

De manera atenta y respetuosa, y en virtud del Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es "Servicio de mantenimiento de equipo agrícola del CACOM-4 para la vigencia 2026", nos permitimos solicitar autorización para el retiro y traslado del equipo Z-MASTER 4000 No. 74054 hacia la ciudad de Bogotá, con el fin de llevar a cabo las actividades de mantenimiento correspondientes.

La presente solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos técnicos y operativos:

1. **Condiciones técnicas del mantenimiento requerido:**

   El equipo presenta necesidades de mantenimiento que requieren el uso de herramientas especializadas, equipos de diagnóstico y personal técnico certificado, los cuales se encuentran disponibles en nuestras instalaciones en Bogotá, garantizando así una intervención adecuada, segura y conforme a las especificaciones del fabricante.

2. **Aseguramiento de la calidad del servicio:**

   El traslado del equipo permitirá realizar un mantenimiento integral bajo condiciones controladas, lo que contribuye a optimizar los tiempos de intervención, asegurar la correcta ejecución de los procedimientos técnicos y minimizar riesgos asociados a intervenciones en campo.

3. **Disponibilidad de repuestos e insumos:**

   En Bogotá se cuenta con disponibilidad de la mayoría de repuestos y consumibles necesarios, lo cual evita retrasos en la ejecución del mantenimiento y garantiza la continuidad del servicio.

4. **Eficiencia operativa y cumplimiento contractual:**

   La ejecución del mantenimiento en nuestras instalaciones permite una mejor planificación, control y seguimiento de las actividades, asegurando el cumplimiento de los tiempos establecidos contractualmente y la entrega del equipo en óptimas condiciones de funcionamiento.

Adicionalmente, lo anterior se sustenta en que no se ha recibido respuesta formal por parte del representante para Colombia en cuanto al suministro de repuestos, lo cual nos obliga a consultar otros proveedores en el exterior. En ese sentido, se hace necesario contar con los repuestos físicos en nuestras instalaciones para poder contrastar números de parte y números de serie, teniendo en cuenta que no se dispone del catálogo ilustrado de partes.

MANT - INDUSTRIAL S.A.S

320 990 09 19
m.industrial05@gmail.com
Calle 22 A Bis 82 - 24

En ese sentido, solicitamos comedidamente **se autorice el retiro del equipo el día, martes 28 de abril de 2026**, bajo los protocolos logísticos y de seguridad correspondientes, comprometiéndonos a su adecuado manejo, custodia y posterior entrega conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

El personal y los vehículos autorizados para realizar el retiro del equipo son los siguientes:

Nº	PERSONAL	CEDULA
1	JOSE ALEXANDER PALACINO	79.459.691
2	GERMAN ALMECIGA MARTINEZ	3.070.299
3	CARLOS ALBEIRO HERNADEZ	80.007.684
4	JONATHAN ORTIZ VALENCIA	1.016.065.047
5	PEDRO ANTONIO LOPEZ	79.457.599
6	CRISTIAN FELIPE SEVILLA SUAREZ	1.026.277.742

Nº	CLASE VEHICULO	PLACA	MARCA	LINEA	MODELO	CILINDRADA	COLOR	CONDUCTOR	IDENTIFICACION
1	CAMIONETA VAN	NCT917	CHEVROLET	N300	2013	1.206	BLANCO LUNA	CARLOS ALBEIRO HERNADEZ	C.C 80.007.684
2	CAMIONETA VAN	IMT124	CHEVROLET	N300	2016	1.206	PLATA	CARLOS ALBEIRO HERNADEZ	C.C 80.007.684
3	CAMION	WNR103	HYUNDAI	HD78	2015	3.907	BLANCO VAINILLA	JUAN CARLOS GOMEZ RONDON	C.C 2.251.843

Atentamente,

JOSE ALEXANDER PALACINO
Representante legal
MANT – INDUSTRIAL S.A.S
C.C 79.459.691

Imagen 2. Oficio Solicitud al Segundo Comando traslado de Equipo Z master 3000

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-084294-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2. de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-084294-CI del 28 de abril de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL-ESSER

Señor Coronel
DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4
Melgar - Tolima

Asunto: Solicitud Autorización Ingreso Unidad

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4, tenga a bien autorizar el ingreso a la Unidad el personal relacionado a continuación:

1. JOSE ALEXANDER PALACINO CEDULA 79.459.6912
2. GERMAN ALMECIGA MARTINEZ CEDULA 3.070.2993
3. CARLOS ALBEIRO HERNADEZ CEDULA 80.007.6844
4. JONATHAN ORTIZ VALENCIA CEDULA 1.016.065.0475
5. PEDRO ANTONIO LOPEZ CEDULA 79.457.5996
6. CRISTIAN FELIPE SEVILLA SUAREZ CEDULA 1.026.277.742
7. JUAN CARLOS GOMEZ RONDON CEDULA C.C 2.251.643

CAMIONETA VAN PLACA MGT917 CHEVROLET N300 2013 COLOR BLANCO LUNA
CAMIONETA VAN PLACA IMT124 CHEVROLET N300 2016 COLOR PLATA
CAMIONETA VAN PLACA WNR 103 HYUNDAI N300 2016 COLOR BLANCO VAINILLA

Lo anterior, con el objeto de autorizar la salida del equipo agrícola Mini Tractor Cortacésped tipo Toro Z-MASTER 3000, serie 72936, toda vez que se requiere por parte del contratista su traslado a las instalaciones de su taller, ubicado en la CL 22C Bis No. 82-24, barrio Modelia – Bogotá, en el marco del Contrato No. 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es el servicio de mantenimiento de equipo agrícola del CACOM-4.

La actividad se tiene prevista realizar el día 29 de abril de 2026.

Km 1, Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar Colombia.

Página 1 de 2

AC-S-2026-084294-CI

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Para efectos de supervisión y control, se designa al señor Suboficial TS. Cortés Rozo Jorge, quien será responsable del seguimiento a la ejecución de la actividad y de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Cordialmente,

Imagen 3. Planilla De Despacho Cortacesped Toro Z-Master Serie 3000

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-209
	FORMATO PLANILLA DE DESPACHO BIENES MUEBLES	Versión N°	4
		Vigencia:	11/12/2024

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			**PLANILLA DE DESPACHO**				**No. DE CONTROL**
							ALM26 - 012
DATOS DE CONTROL Y DESPACHO	UNIDAD QUE DESPACHA	ALMACÉN QUE DESPACHA	UNIDAD DESTINO	ALMACÉN QUE RECIBE	NRO. PEDIDO TRASLADO	PRIORIDAD DEL ENVIO	FECHA ELABORACIÓN
	CACOM-4	MISCELANEOS			N/A	ALTA / NORMAL / BAJA	30/04/2026
	CUANDO APLIQUE	NRO CONTRATO	NRO PEDIDO COMPRA O SERVICIO SILOG-SAP	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NRO FACTURA		GUIA AEREA
		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	CONCEPTO DEL ENVIO			TIPO EMPAQUE	CONTENEDOR / PALLET / METAL / MADERA / PLASTICO / VIDRIO / CARTON / PAPEL	PESO (KILOGRAMOS)	N/A
	De acuerdo a la ejecucion del contrato 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 cuyo objeto es el "Servicio de mantenimiento de equipo agricola del CACOM 4" celebrado entre CACOM 4 y MANT-INDUSTRIAL S.A.S. con NIT. 901.915.879-2, se realiza entrega al representante de la empresa, señor Carlos Alberto Hernandez Otavo identificado con cedula numero 80007684 el CORTACESPED TORO Z-MASTER SERIE 3000 con numero de serie 406427724 y numero de inventario 800405000000000000004728 para dar cumplimiento a las actividades contenidas dentro del suscrito contrato al elemento mencionado y de acuerdo a las especificaciones del estudio tecnico.					VOLUMEN EN METROS	N/A
				CANTIDAD EMPAQUE	1	TASA CAMBIARIA (SI APLICA)	N/A

ITEM	COD. MATERIAL/NRO INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE PARTE O REFERENCIA	NÚMERO DE SERIE	CONDICIÓN	VR. UNIT $ US / PESOS	VR. TOTAL US $	TOTAL EN PESOS $
1	800405000000000000004728	1	CORTACESPED TORO Z-MASTER SERIE 3000	UN	N/A	406427724		$ 64.480.000,00	N/A	$ 64.480.000,00

MATERIAL CON TRAZABILIDAD Y DOCUMENTOS COMPLETOS	VALOR TOTAL $	64.480.000,00
DE ACUERDO A LO RELACIONADO:	CORRECTO EMBALAJE	SI ☐ NO ☐
De acuerdo a la ejecucion del contrato 037-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 cuyo objeto es el "Servicio de mantenimiento de equipo agricola del CACOM 4" celebrado entre CACOM 4 y MANT-INDUSTRIAL S.A.S. con NIT. 901.915.879-2, se realiza entrega al representante de la empresa, señor Carlos Alberto Hernandez Otavo identificado con cedula numero 80007684 el CORTACESPED TORO Z-MASTER SERIE 3000 con numero de serie 406427724 y numero de inventario 800405000000000000004728 para dar cumplimiento a las actividades contenidas dentro del suscrito contrato al elemento mencionado y de acuerdo a las especificaciones del estudio tecnico.	TS CORTES ROZO JORGE ALEXANDER *Supervisor Principal del Contrato*	
TOTAL DE DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PLANILLA (EN NUMERO)	N/A	Fecha: 30/04/2026

INFORMACIÓN DE DESPACHO DEL MATERIAL			INFORMACIÓN DE RECIBO DEL MATERIAL
Fecha : *Firma y Postfirma clasificador de material (Cuando aplique)*	Fecha: 30/04/2026 T3 GUERRERO SALAZAR WENDY CASANDRA *Firma y Postfirma Jefe de Almacén / Bodega o quien envia el material* *Nro Cédula:1094516400*	Fecha: 30/04/2026 MY DURAN ANGARITA ANTONY FABIAN *Firma y Postfirma Comandante de Grupo o Jefe Dependencia (E)* *Nro Cédula: 1020742493*	Fecha de recibo: 30/04/2026 Observaciones : *CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OTAVO* *Firma y Postfirma de quien recibe el material/Representante MANT-INDUSTRIAL SAS* *Nro Cédula: 80007684*

Forma FAC 4-1217

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen 4. Registro fotográfico traslado de equipo CORTACESPED TORO Z-MASTER SERIE 3000









Imagen 5. Registro Fotográfico mantenimiento equipo Z Master 3000









Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-4	**ABRIL 2026**	Asunto: Solicitud de retiro vehículo CORTACESPED TORO Z-MASTER SERIE 3000 con número de serie 406427724 FORMATO PLANILLA DE DESPACHO BIENES MUEBLES Código: GA-JELOG-FR-209. FORMATO PLANILLA DE DESPACHO BIENES MUEBLES Código: GA-JELOG-FR-209. REGISTRO FOTOGRAFICO	Documento anexo	Documento anexo

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

La ejecución del contrato se esta adelantando acorde a las necesidades detalladas en la ficha técnica, realizando el mantenimiento del equipo CORTACESPED TORO Z-MASTER SERIE 3000 con número de serie 406427724, acorde a las especificaciones técnicas.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: _X___

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Durante este periodo de ejecución no existió la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: ___Ninguna

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	Comando Aéreo del Combate No. 4
Observaciones	No hay ingreso almacén teniendo en cuenta que es la prestación de un servicio.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el mes de abril de 2026 se realizó el traslado del equipo cortacésped Z-MASTER 3000, serie No. 406427724 e inventario No. 8004050000000000000604728, a las instalaciones de MANT-INDUSTRIAL en la ciudad de Bogotá, conforme a los requerimientos administrativos y contractuales establecidos.

La entrega del equipo fue formalizada mediante el Formato Planilla de Despacho Bienes Muebles Código GA-JELOG-FR-209 del 30 de abril de 2026, con el fin de ejecutar las actividades de mantenimiento contempladas en el contrato y en la ficha técnica correspondiente. Actualmente, el equipo permanece en proceso de mantenimiento en las instalaciones de la empresa mencionada.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TS CORTES ROZO JORGE ALEXANDER Supervisor Principal	**C.C.** 93.296.045
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO 46	
Firma		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026