COMPONENTE	CATEGORÍAS	FASE	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NIVEL DE EJECUCIÓN %	DICIEMBRE					NIVEL DE EJECUCIÓN %	ENERO					NIVEL DE EJECUCIÓN %	FEBRERO					NIVEL DE EJECUCIÓN %	MARZO					NIVEL DE EJECUCIÓN %	ABRIL					NIVEL DE EJECUCIÓN %	MAYO					NIVEL DE EJECUCIÓN %	JUNIO					NIVEL DE EJECUCIÓN %	JULIO					NIVEL DE EJECUCIÓN %
								Semanas						Semanas						Semanas						Semanas						Semanas						Semanas						Semanas						Semanas						Semanas					
								1	2	3	4			1	2	3	4			1	2	3	4			1	2	3	4			1	2	3	4			1	2	3	4			1	2	3	4			1	2	3	4		
COMPONENTE 3. DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS (no incluidas en los Planes de Beneficios)	Etapa 1	Seguimiento A Los Dispositivos Y Beneficiarios de vigencia 2025	Se realiza el seguimiento de los dispositivos de asistencia personal entregados en la vigencia 2025 dichos seguimientos se realizaran a usuarios de gran alcance y alto	Pejevicio	1/12/2025	30/12/2025																																															
	Inscripción	Socialización y Convocatoria	Se realizara la presentación del proyecto ante la comunidad, junta administradora local y entidades que hacen presencia con el fin de dar a conocer el alcance del proyecto	Pejevicio	1/01/2026	20/01/2026																																															
	Etapa 2	Identificación De Necesidades Funcionales, Vulnerabilidad OAP y Visita De Prescripción De OAP	Se realizara visita en el hogar de los usuarios anteriormente inscritos en las diferentes etapas (Niños con discapacidad, personas mayores de 60 años con necesidades funcionales, se determina el dispositivo requerido por el o la usuario/a y se lleva a cabo la toma de medidas de cuerpo entero y el espacio físico de la vivienda de cada beneficiario/a	Pejevicio	02/01/2026	10/05/2026																																															
	Etapa 3	Etapa de Ajustación	Posterior a la etapa de prescripción se lleva a cabo el proceso de ajustación de los Dispositivos de Asistencia Personal que se van a otorgar, por parte del Comité Técnico de Ajustación.	Pejevicio	20/02/2026	30/03/2026																																															
	Etapa 4	Etapa de Adquisición de Dispositivos de Asistencia Personal	Con base en el listado de candidatos ajustados en los diferentes Comités Técnicos de seguimiento y ajustación, el ejecutor, en cabeza del coordinador técnico, realiza la solicitud de cotización y la consolidación del total de dispositivos ajustados con el fin de evaar la solicitud de pedido al proveedor(es) para la fabricación y/o entrega de los dispositivos.	Pejevicio	20/02/2026	20/04/2026																																															
		Verificación y legalización de la adjunción de los dispositivos	Se realizara el barrido establecido por el POLE	Pejevicio	20/02/2026	20/04/2026																																															
	Etapa 5	Entrega Y Entrenamiento	Una vez sea ajustado y la etapa de entrega y entrenamiento de los DAP a cada uno de los usuarios, se realizara bajo dos modalidad acontinuación A. Entrega y Entrenamiento en punto fijo de cobertura provincial y grupal B. Entrega y Entrenamiento en el domicilio del usuario	Pejevicio	1/04/2026	20/06/2026																																															
	Etapa 6	Seguimiento A Los Dispositivos Y Beneficiarios	La visita de seguimiento se hace a la persona con discapacidad y al dispositivo de asistencia personal entregado y se lleva a cabo por parte de los profesionales de la Unión Temporal la 10 en salud Primer seguimiento: Vigencia 2026: El cual se realizará entre 15 y 30 días después de la fecha de entrega.	Pejevicio	20/06/2026	20/07/2026																																															
Comité de seguimiento y ajustación									Inicante						Inicante						Inicante						Inicante						Inicante						Inicante						Inicante						Inicante					

Andrea Aristizabal Rodriguez
Célula: 1 012 358 605
Representante legal
Unión temporal la 10 en salud

Samuel Camacho
Célula:
Apoyo a la supervisión
Alcaldía local de Engativa