Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2025/269 Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS IN SITU, ADEMÁS DEL SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS. Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Valor inicial: 31.625.228	Fecha de inicio: 28/07/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 29-12-2025 00:00:00MODIFICACION No. 1:SOLICITADAA LA CLÁUSULA PLAZO. ELIMINAR LA RESTRICCIÓNDE " sin exceder el 31 de diciembre de2025".desplazando el plazo contractual hasta el día 28 de Enero de 2026. - Otro si nro 2, fecha: 28-01-2026 00:00:00, plazo: 3meses y 2dias, valor: 6872547	Contratista: SEILAM SAS. CC: 890928722 Supervisor y/o Interventor: HUGO ALBERTO PINEDA GIRALDO Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 7** Periodo evaluado de 01/01/2026 A 31/03/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Insumos reactivos para las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las Aguas.

Tipo: Cantidad | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 28/07/2025
Cantidad: 13202 | Ponderación(%): 30 | Fecha Fin: 30/04/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/01/2026	31/03/2026	0	Para el período de pago correspondiente, se verifica que las actividades fueron ejecutadas conforme a lo estipulado en el contrato.	2026	3

Descripción: Mantenimiento y calibración de los equipos usados para el análisis de las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las Aguas.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 28/07/2025
Cantidad: 4 | Ponderación(%): 20 | Fecha Fin: 30/04/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/01/2026	31/03/2026	0	Para el período de pago correspondiente a enero de 2026, se verifica que las actividades fueron ejecutadas conforme a lo estipulado en el contrato.	2026	3

Descripción: Toma de muestras y análisis de la calidad del agua de las piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas, zonas de tránsito, baños y duchas.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 28/07/2025
Cantidad: 330 | Ponderación(%): 30 | Fecha Fin: 30/04/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/01/2026	31/03/2026	87	Para el período de pago correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, el contratista ejecutó tres (3) campañas de muestreo y análisis de calidad del agua en las instalaciones del Parque Metropolitano de las Aguas, una por cada mes de ejecución, conforme a lo estipulado en el contrato. Para el mes de enero de 2026, se realizaron los muestreos correspondientes, los cuales incluyeron seis (6) piscinas del parque; cinco (5) zonas de tránsito interno de cerramiento y andenes; cinco (5) lavapiés; doce (12) baños, duchas y vestidores; así como una (1) muestra aleatoria de acueducto, con análisis microbiológico y fisicoquímico, para un total de veintinueve (29) sitios de muestreo y análisis. Frente a la proyección inicial de treinta y tres (33) sitios, se deja constancia de que cuatro (4) puntos no pudieron ser procesados en laboratorio debido a la pérdida de parte del material de muestreo durante su transporte por parte del contratista, situación que fue puesta en su conocimiento con el fin de que adopte las medidas preventivas correspondientes en las campañas posteriores. Los informes correspondientes a los veintinueve (29) sitios efectivamente analizados fueron entregados vía correo electrónico el día 29 de enero de 2026 y, una vez revisados, se recomienda gestionar el pago de los servicios prestados, ya que cumplen con lo estipulado en el contrato.Para el mes de febrero de 2026, se realizaron los muestreos correspondientes, la cuales incluyeron seis (6) piscinas del parque, con análisis microbiológico y fisicoquímico; seis (6) zonas de tránsito interno de cerramiento y andenes; no se realizan muestreos con la adecuada identificación en los lavapies; doce (12) baños, duchas y vestidores; así como una (1) muestra aleatoria de acueducto, con análisis microbiológico y fisicoquímico, para un total de veinticinco (25) sitios de muestreo y análisis.	2026	3

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2025/269 Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS IN SITU, ADEMÁS DEL SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS. Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Valor inicial: 31.625.228	Fecha de inicio: 28/07/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 29-12-2025 00:00:00MODIFICACION No. 1:SOLICITADAA LA CLÁUSULA PLAZO. ELIMINAR LA RESTRICCIÓNDE " sin exceder el 31 de diciembre de2025".desplazando el plazo contractual hasta el día 28 de Enero de 2026. - Otro si nro 2, fecha: 28-01-2026 00:00:00, plazo: 3meses y 2dias, valor: 6872547	Contratista: SEILAM SAS. CC: 890928722 Supervisor y/o Interventor: HUGO ALBERTO PINEDA GIRALDO Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 7** Periodo evaluado de 01/01/2026 A 31/03/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Toma de muestras e informe de los vertimientos generados en la planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Metropolitano de las Aguas.	Tipo:	Cantidad	Unidad:	Informe	Fecha Inicio:	28/07/2025
	Cantidad:	2	Ponderación(%):	20	Fecha Fin:	30/04/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/01/2026	31/03/2026	1	Como se había dejado constancia previamente en el informe Nro. 5, las actividades de muestreo y análisis de vertimientos generados por la planta de tratamiento de aguas residuales del parque metropolitano de las aguas fueron ejecutadas en noviembre de 2025. Dando continuidad al proceso, el contratista presentó el informe de la caracterización de aguas residuales el día 19 de enero de 2026. se hace revisión del informe verificando que todo cumple con el objeto contractual y los soportes serán debidamente entregados al archivo de la entidad para consultas posteriores.	2026	3

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2025/269 Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS IN SITU, ADEMÁS DEL SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS. Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Valor inicial: 31.625.228	Fecha de inicio: 28/07/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 29-12-2025 00:00:00MODIFICACION No. 1:SOLICITADAA LA CLÁUSULA PLAZO. ELIMINAR LA RESTRICCIÓNDE " sin exceder el 31 de diciembre de2025".desplazando el plazo contractual hasta el día 28 de Enero de 2026. - Otro si nro 2, fecha: 28-01-2026 00:00:00, plazo: 3meses y 2dias, valor: 6872547	Contratista: SEILAM SAS. CC: 890928722 Supervisor y/o Interventor: HUGO ALBERTO PINEDA GIRALDO Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 7** Periodo evaluado de 01/01/2026 A 31/03/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA Nro. 7 (se adjunta como soporte el informe completo dada la extensión)ANTECEDENTES: Se suscribe la orden de aceptación Nro. 269 de 2025 por medio de la comunicación oficial despachada con numero de radicado 00-022128 del 11 de julio de 2025, con registro presupuestal Nro. 2025000771 del 16 de julio de 2025 por valor de $ 31.625.228. Mediante acta de aprobación de garantías del 21 de julio de 2025 se acepta la póliza 1010115220201 por la entidad Seguros Comerciales Bolívar S.A la cual respalda el contrato Nro. 269 de 2025 sobre: Cumplimiento. Pago de salarios y prestaciones sociales. Calidad del servicio. Calidad de los bienes. Dicha Acta De Aprobación De Garantías fue aprobada por la abogada Stefanía Gómez Marín de la Dirección Contractual y por el líder de contratos el Sr. Mauricio Andrés Machado Alvarado. Mediante el memorando con radicado 001009 del 24 de julio de 2025, se asigna la supervisión del contrato 269 de 2025 a Hugo Alberto Pineda Giraldo. Se realiza el acta de inicio el día 28 de julio de 2025, y se entrega el cronograma de ejecución de actividades el 19 de septiembre de 2025. Se solicita la Modificación Nro. 1 a la cláusula de plazo, con el propósito de eliminar la restricción que indica "sin exceder el 31 de diciembre de 2025". Esta modificación permite garantizar la continuidad del servicio durante el mes enero de 2026, ya que la proyección financiera confirma que se cuenta con el presupuesto necesario para cubrir este periodo. Se solicita Adición Nro. 1 Por un valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 6.872.547) incluido IVA. Y Prórroga Nro. 1 con el propósito de continuar los servicios hasta el 30 de abril de 2026. El acta De Aprobación De Garantías fue aprobada por la abogada Gloria María Posada Jiménez de la Dirección Contractual y por el director de contratos encargado el Sr. Luis Gabriel Escobar Trujillo. El contratista ejecutó para las tres (3) campañas de muestreo y análisis de calidad del agua en las instalaciones del Parque Metropolitano de las Aguas, una por cada mes de ejecución, conforme a lo estipulado en el contrato de la siguiente manera: enero 29 muestras, febrero: 25 muestras y marzo 33 muestras para un total de 87 puntos de muestreo. El contratista entrega la documentación de soporte correspondiente al pago Nro. 7 la cual incluye la factura Nro. SAME 39762, los aportes parafiscales de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026 y los soportes que evidencian las actividades ejecutadas durante dicho periodo. El contratista remite la factura Nro. SAME 39762, por un valor de $6.882.860 correspondiente a la ejecución de los análisis efectuados en los 87 puntos de muestreo realizados durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026 en el marco del Contrato Nro. 269 de 2025. Además, el concepto a pagar es soportado por rubro 2.1.5.01.08 por valor de $6.882.860 Factura Nro. SAME 39762 Valor de: $ 6.882.860 Fecha Expedición: 29/04/2026 Fecha de vencimiento: 29/04/2026

Firmado electrónicamente por HUGO ALBERTO PINEDA GIRALDO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FÍSICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
SAME 39762	6.882.860	2.603.344	38.497.775	95,4	75,4	29/04/2026 A 29/04/2026