EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA ESP							
ACTA PARCIAL							
MARSELLA	5	DICIEMBRE			2025	DESEMBOLSO 1	
CIUDAD	DIA	MES			AÑO		
PRESTACION DE SERVICIOS		SUMINISTRO		OBRA	X	INTERADMINISTRATIVO	

En las instalaciones de las Empresas Publicas de Marsella E.S.P EMPUMAR , se reunieron ANTONIO JOSE TEJADA RAMIREZ en calidad de Interventor , y CARLOS MARIO CRUZ PULGARIN , en calidad de contratista, con el objeto de certificar a traves de la presente acta parcial la ejecucion de este contrato.

CONTRATO N°	CONTRATO No, 059 CONTRATO DE OBRA
FECHA DE SUSCRIPCION	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA NUBIA Y LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA –EMPUMAR E.S.P.
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE MARSELLA E.S.P
CONTRATISTA	CARLOS MARIO CRUZ PULGARIN
CEDULA	1.088.325.776
SUPERVISOR	ANTONIO JOSÉ TEJADA RAMÍREZ
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	No. 0211 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025
RP	No. 0226 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($ 101.566.370) M/CTE.
ADICION	N.A
PRORROGA	N.A
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
SUSPENSION	N.A
REINICIO	N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A

PERIODO QUE SE ESTA COBRANDO				
ANTICIPO DEL 30%				
BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO				
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$	101.566.370.00	$	101.566.370.00
VALOR ANTICIPO	$	30.469.911.00	$	-
VALOR ADICION				
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	-		
VALOR PRESENTE ACTA	$	-		
SALDO EL CONTRATO		71.096.459		
SUMAS IGUALES		101.566.370	$	101.566.370.00