INFORME MENSUAL 2 DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION FINAL Y DE LIQUIDACIÓN

DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES COMTEMPLADAS EN EL CONTRATO N° 058 del 26 de NOVIEMBRE DEL 2025 , EN EL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2025 , ME PERMITO PRESENTAR EL SIGUIENTE INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO Nº:	CONTRATO N° 058-2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO:	OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTOS RURALES DE LA VEREDA ESTACION PEREIRA Y LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA EMPUMAR E.S.P
CONTRATANTE:	EMPRESAS PUBLICAS DE MARSELLA E.S.P
CONTRATISTA:	NELSON ANDRÉS IDARRAGA VANEGAS
CEDULA	9862147
SUPERVISOR	ANTONIO TEJADA
PERIODO DEL INFORME	20 DE DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº	ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS ARCHIVOS	VERIFICACION DEL SUPERVISOR	
				CUMPLE	NO CUMPLE
1	Suministrar toda la información que desde la interventoría y supervisión del contrato le soliciten.	Se ha entregado fichas tecnicas de producto, regsitro fotografico	Registro fotografico Fichas tecnicas	SI	
2	Ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas y diseños suministradas	En registro fotografico se anexa el componente de actividades realizadas para el periodo del 20 al 30 de diciembre de 2025. En ese orden de ideas es evidente la realizacion de las siguientes actividades: Finalización de la instalación de tanques en fibra de vidrio, instalación y conexión de acometidas de los tanques a la red existente.	Registro fotografico	SI	
3	Garantizar que se ejecutará la totalidad del presupuesto asignado en el desarrollo de las obras contratadas	Las obras se ejecutaron conforme a lo presupuestado inicialmente.	Registro fotografico	SI	
4	Remitir informes a EMPUMAR, sobre el avance de la ejecución de las obras que contengan la descripción de las actividades desarrolladas durante el período, registro fotográfico, y ejecución financiera de recursos del contrato	Se cuenta con registro fotografico por actividad ejecutada. Se realiza acta de obra final.	Registro fotografico Memorias	SI	
5	Priorizar las intervenciones en coordinación con la interventoría dispuesta para el efecto.	Las obras se ejecutaron conforme a lo programado y establecido en el sitio que inicialmente se ha suministrado.	Registro fotografico	SI	
6	Ejecutar el contrato en los sitios definidos, según el objeto, los alcances y el cronograma acordado entre las partes	Las obras se ejecutaron conforme a lo programado y establecido en el sitio que inicialmente se ha suministrado.	Registro fotografico	SI	
7	Participación en las reuniones de comité técnico que se convoquen.	Se ha realizado reuniones con la comunidad, gerencia e interventores del proyecto.	Asistencia	SI	
8	Identificar y solicitar servidumbre o autorización de acceso de los predios a intervenir en caso de ser necesario	Para el presente contrato no se tuvieron que pedir permiso para servidumbres ya que los tanque se ubicaron en los mismos sitios de los tanques antiguos existentes.	Registro fotografico	SI	
9	Presentar un informe final	Se presentó informe tecnico y de seguridad y salud en el trabajo final consolidado.	Informe - Acta	SI	

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

ANTONIO TEJADA	NELSON ANDRÉS IDARRAGA VANEGAS
SUPERVISOR	CONTRATISTA