**ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA NO. MC-SA-MC-001-2026**

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | CUCAITA, Quince (15) de abril de 2026 |
| **OBJETO** | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIJAOS SECTOR PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. |
| **REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA** | FEDESTRUCTURAS S.A.S.<br>901.333.717-1<br>JULIAN FEDERICO FLOREZ AVELLANEDA<br>No. 7.186.868 de Tunja |
| **CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL** | No. 202602011 con fecha 12 de febrero de 2026, de la cuenta: 6917 23201010010316-01-124600-16-40031400-202500000036732 Optimización y Rehabilitación de Acueductos Municipales - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($79.343.488) MDA/CTE |
| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | DOS MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización y perfeccionamiento del contrato. |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | 08/04/2026 |
| FECHA DE INICIO | 15/04/2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 14/06/2026 |
| FORMA DE PAGO | El valor total del contrato se cancelará mediante ACTAS PARCIALES SEGÚN AVANCE DE EJECUCION, Para tramitar el pago correspondiente el contratista debe allegar:<br>* Acta parcial o Acta de liquidación del contrato suscrito por las partes<br>* Factura de Venta o cuenta de cobro<br>* Soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN) y los correspondientes certificados de cada uno.<br>* Informe de actividades y/o informe de elementos suministrados con evidencia fotográfica.<br>Como requisito previo para autorizar el pago del contrato, el supervisor designado verificará que el contratista se encuentre al dia en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes al sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el numeral 1 del articulo 13 de la ley 1562 de 2012.<br><br>EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. |
| **SUPERVISOR** | **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**<br>Secretario de Planeación e infraestructura |

**REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN**

| | |
|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 202604003 de fecha: 08/04/2026 |
| **GARANTÍA** | CUMPLE |
| **SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES** | CUMPLE |

En Cucaita, a los quince (15) días de abril de 2026, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Inicio.

**FEDESTRUCTURAS S.A.S.**
**901.333.717-1**
**JULIAN FEDERICO FLOREZ AVELLANEDA**
**No. 7.186.868 de Tunja**
**Contratista**

**ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**
Secretario de Planeación e infraestructura

PROYECTO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
REVISO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES
APROBÓ: MARCOS DANIEL BORDA PARRA



Scanned with CamScanner