ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En el municipio de Pereira se reunieron **Luz Stella Portilla Flórez**, en calidad de Interventor y/o Supervisor y **Daniela González Rojas** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios No interno: 1146 SECOP II No CO1.PCCNTR. 8950576 de fecha 20/01/2026, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	Daniela González Rojas
NIT O CEDULA	1.094.916.256
REPRESENTANTE LEGAL	NA
CEDULA	NA
IMPUTACIONES	Rubro No 1001-2.3.2.02.02.008-39 DISPONIBILIDAD No 995 del 12 de enero del 2026 Registro No del 1638 a los 24 días del mes enero 2026
PLAZO INICIAL	10 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
FECHA DE INICIACION	02/02/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	01/12/2026
PRORROGA (S)	NA
SUSPENSION (S)	NA
REINICIACION (S)	NA
FECHA DE TERMINACION	01/12/2026
VALOR INICIALCONTRATO	$41.320.000
VALOR ADICION (S)	NA

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$41.320.000
ANTICIPO	NA
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales por valor de Cuatro Millones ciento treinta y Dos mil pesos Mcte ($ 4.132.000)
FECHA DE ELABORACIÓN:	13 de abril de 2026

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$41.320.000
Valor Adición		0
Valor total de actas pagadas	4.132.000	
Valor presente acta	4.132.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	33.056.000	
SUMAS IGUALES	$41.320.000	$41.320.000

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS $4.132.000

PERIODO DE PAGADO: DESDE EL 02 MARZO HASTA EL 01 DE ABRIL DE 2026

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

LPORTILLA-02461145220642-1398876-002493717-A

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

OBSERVACIONES:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1.Coordinar con las Instituciones Educativas asignadas la planificación, organización y ejecución de las actividades de asistencia técnica y pedagógica presencial a desarrollarse mensualmente en el municipio correspondiente, conforme al cronograma de trabajo previamente concertado con el rector y el cual deberá ser validado y refrendado mensualmente mediante firma.	Se elabora el cronograma de actividades, con las fechas correspondientes para cada institución, IE Santa Elena y para la IE Agropecuario Naranjal, con corte del 02 de marzo al 01 de abril de 2026	Cronograma firmado por los rectores de las I.E con corte del 02 de marzo al 01 de abril de 2026 Evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02.	Durante las visitas a las instituciones educativas se realizan, las actividades contractuales propuestas por la secretaria de educación, dando cumplimiento a la atención de la comunidad educativa. Teniendo en cuenta la normatividad regida por el ministerio de educación, decreto 1421 de 2017
2.Realizar asesoría y asistencia técnica a docentes y directivos docentes de los estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales no caracterizados en SIMAT para definir ruta de atención, de acuerdo con las remisiones presentadas por el talento humano de la institución.	Para el corte del 02 de marzo al 01 de abril de 2026 en la I.E Santa Elena se realizó asistencia técnica a docentes y directivos, de manera individual y grupal, con el fin de definir y socializar la ruta de atención para los estudiantes en condición de discapacidad o presunción de discapacidad, además se hace entrega de formato para remisión de estudiantes no	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 11 de marzo de 2026 atención individual. El día 16 de marzo de 2026 se realizó asistencia técnica de manera grupal. registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02 de 2026.	Se realiza asesoría a los docentes en ruta de atención en discapacidad para posterior a esto se inicie las respectivas remisiones de estudiantes con presunción de discapacidad.

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

LPORTILLA-02461145220642-1398876-002493717-A

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

	caracterizados. Y para la I.E Agropecuario Naranjal se realizó asistencia técnica a docentes y directivos, de manera grupal, con el fin de definir y socializar la ruta de atención para los estudiantes en condición de discapacidad o presunción de discapacidad. En la I.E Agropecuario Naranjal entrega de remisiones de estudiantes no caracterizados en SIMAT para la activación de la ruta de atención.	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 13 de marzo de 2026 se realizó asistencia técnica de manera grupal. registro fotográfico evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02. Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 6 de marzo de 2026, registro fotográfico evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02.	Asesoría a los docentes de manera grupal e individual en ruta de atención en discapacidad, teniendo en cuenta las remisiones emitidas por el personal docente. Con la entrega de las remisiones de estudiantes no caracterizados, se 2iniciará la activación de la ruta de atención, realizando la valoración pedagógica y posteriormente la remisión a salud para obtener un diagnóstico clínico, si lo requiere.
3.Realizar verificación, evaluación pedagógica, seguimiento y reporte de novedades de estudiantes caracterizados con discapacidad y/o talentos excepcionales a la persona encargada en la IE del SIMAT, teniendo en cuenta el nombre, identificación, grado escolar de acuerdo con el diagnóstico emitido por el Sector Salud y presentado por su familia, con el fin de actualizar oportunamente el SIMAT y	Para el corte del 02 de marzo al 01 de abril de 2026 en la I.E Santa Elena: se realiza la actualización en el dinámico SIMAT con corte al 20 de marzo 2026 encontrando la I.E con un total de 28 estudiantes caracterizados. I.E Santa Elena: Se realizo seguimiento estudiante y	Actividad soportada en acta de reunión 009 con fecha del 20 de marzo de 2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02 de 2026. Lista de asistencia 16 de marzo 2026, registro fotográfico evidencia	I.E Santa Elena: se reportaron novedades para la actualización del SIMAT: 2 estudiantes para ingresar con DX 6 estudiantes por cambio de categoría Se realiza el acompañamiento a estos estudiantes, con

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

LPORTILLA-02461145220642-1398876-002493717-A

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

realizar las acciones afirmativas para garantizar la permanencia y el tránsito armónico en las Trayectorias Educativas Completas.	acompañamiento pedagógico a estudiantes caracterizados: Maximiliano Suarez Suarez, Sofia Rendon y Reishel Stefania Márquez. I.E Agropecuario Naranjal: se realiza la actualización en el dinámico SIMAT con corte al 17 de marzo de 2026 encontrando la I.E con un total de 36 estudiantes caracterizados.	cargada en plataforma DRIVE informe 02. Actividad soportada en acta de reunión 008 con fecha del 17 de marzo de 2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02 de 2026.	el fin identificar falencias y fortalezas, y seguimiento a ajustes realizados por el docente de aula, complejidad en contenido. I.E Agropecuario Naranjal: se reportaron novedades para la actualización del SIMAT: 5 estudiantes retirados de la institución 5 estudiantes por cambio de grado escolar 2 estudiantes por cambio de sede educativa
	I.E Agropecuario Naranjal: se realizó la revisión historias escolares. I.E Agropecuario Naranjal: Se realizo seguimiento estudiante y acompañamiento pedagógico a estudiantes caracterizados: Ahinara Ladino, Yesid Alexis Trejos, Fernando Gañan, Adán Cristóbal, Stephany Camila Obando, Martha Lucia	Actividad soportada en lista de asistencia con fechas del 10 de marzo de 2026 y registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02 Actividad soportada en lista de asistencia con fechas del 6, 12, 17 y 24 de marzo de 2026 y registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02	Se lleva a cabo esta verificación y revisión de historias escolares con el fin de alimentar la carpeta con documentación y formatos de 2026 Se realiza el acompañamiento a estos estudiantes, con el fin identificar falencias y fortalezas, y seguimiento a ajustes realizados por el docente de aula, complejidad en contenido.

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

LPORTILLA-02461145220642-1398876-002493717-A

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

	Ladino y Sofia Alexandra Sierra. I.E Agropecuario Naranjal: se realizó apoyo y acompañamiento en actividad de acto protocolario de entrega de dotación musical para el fortalecimiento de la educación artística y cultural donde se ven beneficiados todos los estudiantes entre ellos los estudiantes con discapacidad.	Actividad soportada en lista de asistencia con fechas del 19 de marzo de 2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02	Apoyar a las instituciones educativas en las actividades relacionadas a fortalecer la educación inclusiva.
4.Realizar asesoría y asistencia técnico-pedagógica a las Instituciones Educativas asignadas en metodología DUA combinando neurociencia y educación para ofrecer flexibilidad en la presentación de información, las formas de expresión y motivaciones en el aula, además de prestar acompañamiento y seguimiento a las estrategias pedagógicas en el PIAR, de los estudiantes con discapacidad caracterizados en SIMAT, orientando oportunamente a docentes, directivos docentes y todo el personal de planta de las Instituciones Educativas.	En el corte del 02 de marzo al 01 de abril de 2026 para la I.E Santa Elena se realizó asistencia técnica al docente orientador y directivo docente, donde se realizó revisión y seguimiento a estudiantes caracterizados, elaborando estrategias de trabajo en el PIAR. I.E santa elena: Asistencia técnica a docentes de manera grupal en metodología DUA y acompañamiento en estrategias pedagógicas para la construcción del PIAR I.E santa elena: se realizó encuentro con	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 4 y 5 de marzo 2026, cargada en plataforma DRIVE informe 02 Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 16 de marzo 2026 y registro fotográfico evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02 Actividad soportada en acta de reunión 007 con	Se realiza asistencia técnica con docente orientador y directivo docente con el propósito de articular acciones pedagógicas que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Se socializa con los docentes de aula estrategias pedagogías para la construcción del PIAR y también en metodología DUA. Esta actividad tiene como propósito generar

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

LPORTILLA-024611452206 42-1398876-002493717-A

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

	docente orientador Rocío Álvarez donde se realizó la verificación de la elaboración de PIAR por parte de los docentes en plataforma DRIVE de la institución. I.E Agropecuario Naranjal se realizó asistencia técnica con directivo docente Fulbio Gaviria con el propósito de hacer retroalimentación de las actividades realizadas teniendo en cuenta las necesidades de los docentes.	fecha del 18 de marzo del 2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02. Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 3 marzo del 2026, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02.	un plan de trabajo para el encuentro programado con docentes de aula y posterior a esto realizar los avances del PIAR Se realiza asistencia técnica con directivo docente con el propósito de articular acciones pedagógicas que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.
	I.E agropecuario naranjal: Asistencia técnica a docentes de manera grupal en metodología DUA y acompañamiento en estrategias pedagógicas para la construcción del PIAR. I.E agropecuario naranjal: asistencia técnica a directivo docente el señor Fulbio Gaviria y la docente orientadora Ayda Mery Pinzón con el fin de generar estrategias para la presentación de la elaboración del PIAR. I.E agropecuario naranjal: asistencia	Lista de asistencia 13 de marzo 2026, registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02. Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 10 y 17 de marzo del 2026, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02. Actividad soportada en lista de asistencia con	Se lleva a cabo este encuentro con el fin de trabajar desde la metodología DUA y así acompañar a los docentes en estrategias pedagógicas para la construcción del PIAR. Esta reunión se realiza teniendo en cuenta que para el día 13 de marzo se realizará asistencia técnica con docente de manera grupal donde se les dará información general de la elaboración del PIAR versión 14. Se realiza este encuentro para la

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

LPORTILLA-02461145220642-1398876-002493717-A

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

	técnica con la docente orientadora Ayda Mery Pinzón realizando revisión y seguimiento a estudiantes caracterizados, con el fin de planear escuela de padres.	fecha del 24 de marzo del 2026, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02.	planeación de escuela de padres programada para el día 26 de marzo, donde se realiza la invitación a los padres vía telefónica, ya que allí se elaborará el anexo 3 del PIAR.
5.Participar de las actividades que se programen desde el área de Cobertura, para el fortalecimiento del acceso y permanencia en el sistema educativo de NNJA de las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda a través de campañas de sensibilización, búsqueda activa y articulación con los docentes, directivos docentes y profesionales de apoyo para la atención educativa pertinente a los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales mediante la identificación de sus habilidades sobresalientes.	Para el corte del 02 de marzo al 01 de abril de 2026 se participa en la asistencia técnica gestión documental - informes. Realizada por SED. Asistencia integral para el fortalecimiento del PEI y las trayectorias educativas complejas. SED – Comité de Cafeteros Quinchía Encuentro pedagógico con profesionales del equipo de discapacidad y talentos. Auditorio Gonzalo Vallejo. SED.	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 2 de marzo de 2026 registro fotográfico evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02 Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 9 de marzo 2026, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02. Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 27 de marzo 2026, registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02.	Asistencia técnica por parte de la secretaria de educación departamental donde se socializa el estado de la contratación, inicio secop II, documentos físicos, revisión y verificación de carpetas escolares. Asistencia técnica por parte de secretaria de educación departamental con la socialización del fortalecimiento del PEI con respecto al proceso de educación inclusiva y diversidad. Asistencia técnica por parte de la SED donde se da orientación en la entrega de informes físicos, socialización del aplicativo del PIAR con AZ y FIA, caracterización SIMAT y lista de chequeo, ruta de atención en salud.

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

LPORTILLA-02461145220642-1398876-002493717-A

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

6.Participar en el Comité de Inclusión, Diversidad, Interculturalidad institucional, en las Comisiones de Evaluación y Promoción, y Consejos Académicos cuando involucran estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales; identificando con los docentes, directivos docentes y profesionales de apoyo, los estudiantes con posibles capacidades y/o talentos excepcionales, para articular con la ruta asignada por el Establecimiento Educativo.	Para la fecha comprendida entre el 02 de marzo al 01 de abril de 2026 en I.E Santa Elena se realizó comité de inclusión y diversidad intercultural institucional el día 20 de marzo 2026. IE Agropecuario Naranjal se realizó comité de inclusión y diversidad intercultural institucional el día 12 de marzo 2026	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 20 de marzo 2026, registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02. Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 12 de marzo 2026, registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02.	Se lleva a cabo el primer comité de inclusión y diversidad, donde se hace referencia a las funciones del comité, al rol del profesional de apoyo pedagógico, análisis de casos, elaboración del PIAR y proceso de inclusión en el manual de convivencia de la institución. Se lleva a cabo el primer comité de inclusión y diversidad, donde se hace referencia a las funciones del profesional de apoyo pedagógico, análisis de casos, elaboración del PIAR, modificación y actualización del SIMAT y atención estudiantes caracterizados.
7.Adelantar en el marco de las escuelas de familia 2 actividades de socialización en temas de prevención y atención para los aprendizajes de los estudiantes con Discapacidad y Talentos Excepcionales, según la ruta de atención y complementando con asesorías y seguimiento mensuales a las familias y/o acudientes	Para este corte en la I.E Santa Elena se realizó escuela de padres con los acudientes de los estudiantes caracterizados de la sede principal, con el fin de socializar ruta de atención en discapacidad, elaboración del anexo 3 del PIAR.	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 18 marzo del 2026 y registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02	Se llevo a cabo la segunda escuela de padres de la IE Santa Elena con los acudientes de primaria y bachillerato de la sede principal, donde se socializa la ruta de atención para discapacidad, se explica el rol de la P.A.P y se concientiza los acudientes en temas de prevención y la atención

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

LPORTILLA-02461145220642-1398876-002493717-A

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

			para los estudiantes con discapacidad y la importancia de la corresponsabilidad con la familia en todo el proceso, y se elabora el anexo 3.
	En la I.E Santa Elena se realizó atención individual a padres de familia: María Eugenia Bermúdez.	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 5 de marzo de 2026, registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02	Se realiza socialización y concientización a la madre de familia en la corresponsabilidad de la familia como apoyo primario en el proceso educativo.
	I.E Agropecuario Naranjal se realizó escuela de padres con los acudientes de los estudiantes caracterizados de la sede principal, con el fin de socializar ruta de atención en discapacidad, elaboración del anexo 3 del PIAR.	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 26 de marzo del 2026, registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02	Se realiza la segunda escuela de padres en la IE Agropecuario Naranjal con los acudientes de sede primaria y bachillerato de estudiantes caracterizados, con la socialización de ruta de atención en discapacidad, se explica el rol del profesional de apoyo, y la importancia de la corresponsabilidad con la familia en todo el proceso y se elabora el anexo 3.
	I.E Agropecuario Naranjal se realizó atención individual a padres de familia: María de los Ángeles Velasco, Sonia Yaneth Maya y Nancy Liliana Cruz.	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 17 y 19 de marzo del 2026, registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02	Se realiza asesoría y seguimiento en reportes de diagnósticos clínicos, en la corresponsabilidad de la familia como apoyo primario en el proceso educativo.
8.Presentar un informe mensual de las acciones ejecutadas por cada	Se realiza la elaboración de informe mensual con corte del 02 de marzo al	Acta parcial, informe de actividades con corte del 02 de marzo al 01	Se anexan pantallazos como comprobante de envió y cargue de

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

LPORTILLA-02461145220642-1398876-002493717-A

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

obligación contractual con los respectivos soportes (formatos del sistema de gestión de calidad, ciclo vital y listados de asistentes reuniones internas y externas, registros fotográficos), los cuales deben estar debidamente firmados por quiénes intervienen en las actividades de cada Institución Educativa	01 de abril de 2026 con las acciones ejecutadas por cada obligación contractual así mismo se anexan las evidencias como: actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico, que soportan las actividades realizadas	de abril de 2026, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 02	documentación a la plataforma siifweb, envió al correo de discapacidad, contratación.

Nota: para la ejecución de las actividades la población beneficiada del 02 marzo hasta 01 abril de 2026 fue la siguiente:

Municipio Quinchía

Institución Educativa Santa Elena

ESTUDIANTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		1	2

PADRES DE FAMILIA			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		0	5

DOCENTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		20	27

Institución Educativa Agropecuario Naranjal

ESTUDIANTES

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 02 CONTRATO No INTERNO 1146 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8950576 CONTRATISTA DANIELA GONZALEZ ROJAS

ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		3	4


PADRES DE FAMILIA			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		0	14

DOCENTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		12	14

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista Daniela González Rojas cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual **"Prestar los servicios profesionales para la atención educativa de la población con Discapacidad de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda"**, comprendido entre el 02 de marzo de 2026 al 01 de abril de 2026

- El contratista Daniela González Rojas declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). De acuerdo con la Planilla de **pago N.º 9502092890** del Contratista, del mes de marzo de 2026.



Firma
DANIELA GONZALEZ ROJAS
Contratista



Firma
LUZ STELLA POERTILLA FLÓREZ
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Elaboró: LSPF **(Dejar las siglas LSPF)**

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

LPORTILLA-02461145220642-1398876-002493717-A