Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
Operacionales	Resistencia por parte de los hogares rurales en sustituir el uso de fogones abiertos por estufas eficientes de leña.	Probabilidad: Probable Impacto: Mayor	Subutilización de las estufas eficientes de leña instaladas.	Generar jornadas de concientización sobre los problemas ambientales y a la salud por el uso de fogones abiertos.
Tecnológicos / Logísticos	Demoras por parte del proveedor relacionados con problemas en la cadena logística.	Probabilidad: Probable Impacto: Mayor	Incumplimiento en el cronograma del proyecto.	Seleccionar proveedores que puedan tener planes de contingencia.
Operacionales	Poca disponibilidad de inventarios de los materiales y equipos en el mercado local.	Probabilidad: Improbable Impacto: Moderado	Retrasos en el cronograma de ejecución del proyecto.	Realizar procesos de compra efectivos. Elección de proveedores con stock disponible para cambiar los dispositivos averiados.